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 1.1 Bibliografische Beschreibung: 
Kröll, Stefan: 
Controlling im Hochbau. - 2017. – Verzeichnisse 5 Seiten , Inhalt 81 Seiten, Anhänge 5 
Seiten 
Mittweida, Hochschule  Mittweida, Fakultät MSC Industrial Management Mondsee, 
Masterarbeit, 2017 
1.2 Referat: 
Die eingereichte Arbeit befasst sich mit dem Thema „Controlling im Hochbau“ aus Sicht 
des Bauherrn. 
Um ein Bauprojekt erfolgreich durchzuführen bedarf es einer genauen Strukturierung, 
bei der ein großes Augenmerk auf die Faktoren Termine-, Kosten- und Qualität gelegt 
werden muss. 
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Beginnen können ist Stärke, vollenden können ist Kraft. (Goethe) 
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Kurzfassung 
Die eingereichte Arbeit befasst sich mit dem Thema „Controlling im Hochbau“ aus Sicht 
des Bauherrn. 
Um ein Bauprojekt erfolgreich durchzuführen bedarf es einer genauen Strukturierung, bei 
der ein großes Augenmerk auf die Faktoren Termine-, Kosten- und Qualität gelegt werden 
muss. Das größte Risiko bei Nichtbeachtung dieser Nenner ist die zu späte Erkennung 
eines Problems bzw. Schadens. Somit kann es im schlimmsten Fall durch eine enorme 
Explosion der Baukosten zu einem erheblichen finanziellen Schaden der Auftraggeber 
als auch der Auftragnehmer kommen1. 
Das Management bzw. die Führung eines Bauprojektes kann von zwei Seiten begutachtet 
werden. Es werden zu allererst alle Instanzen, welche Entscheidungs- und 
Anordnungskompetenzen besitzen institutionell zusammen gefasst. Ist dies erfolgt kann 
das Management in die Teilebenen unterteilt werden. Im Großen und Ganzen beinhaltet  
das Management alle Funktionen, die zur zielorientierten Gestaltung und Steuerung des 
Unternehmens gehören2. 
Die Grundsteine für das Projektcontrolling, als auch für das Finanzmanagement werden 
schon bei Beginn eines Projektes gelegt. Da Projekte komplizierte Vernetzungen von 
diversen Vorgängen und Prozessen sind, wird das Projektmanagement zunächst die 
essentiellsten Termine der Planungsphase in einem groben Terminplan sortieren und 
festlegen, um einen Überblick zu gewinnen. Hieraus entsteht ein Projektterminplan auf 
hoher Ebene, in dem die wichtigsten Liefergegenstände und Komponenten des 
Projektstrukturplans sowie die wichtigsten Meilensteine des Terminplans definiert sind3. 
In den meisten Fällen werden vom Bauherrn zur Projektsteuerung und Projektkalkulation 
ausgebildete Fachkräfte beauftragt, welche dann mit dem Auftraggeber, die 
auftragsspezifischen Details erarbeiten.  
Hierbei ist auch auf die Größe des Projektes zu achten, da bei kleineren Bauvorhaben 
auch die ausführenden Projektleiter, die Planer oder die ÖBA diese Aufgabe übernehmen 
können und keine speziell auf das Projektmanagement spezialisierten Firmen beauftragt 
                                                 
1
 vgl. (Kalusche, 2012) 
2
 vgl. (Oberndorfer, 2007) 
3
 vgl. (Stelling, 2009) 
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werden müssen. Im Bauprojektmanagement ist eine Tendenz hin zur ausgelagerten 
Kosten- und Terminsteuerung erkennbar. Messbare Ziele festzulegen ist hierbei 
unumgänglich, da ein Projekt nur erfolgreich gesteuert werden kann, wenn es auch 
messbar in die richtige Richtung geht. Jede ausgewählte Maßnahme hat natürlich auch 
Einfluss auf den Handlungsbereich aller Beteiligten4. 
Falls es zum Fall der Zielabweichung kommt sind folgende Maßnahme Typen zu 
beachten5: 
•    Ressourcen (Vergrößerung des Projektteams) 
• Leistungsaufwand (unwichtige Arbeiten verringern bzw. streichen, Prozesse 
optimieren) 
•   Projektumfang (Mehraufwand streichen) 
•   Produktivität (geografische Optimierung des Projektteams, Motivationssteigerung) 
Nach der Fertigstellung eines Projektes wird festgelegt, ob das leistungswirtschaftliche 
Ziel erreicht worden ist. Dazu werden Faktoren, wie Kosteneinhaltung, 
Terminplangenauigkeit, oder Qualitätsaktualität zu Rate gezogen. Diese wird mit der 
erstellten Grob-, und Feinterminplanung verglichen und ausgewertet6. 
 
 
 
 
 
                                                 
4
 vgl. (Kalusche, 2012) 
5
 vgl. (Oberndorfer, 2007) 
6
 vgl. (Oberndorfer, 2007) 
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Abkürzungsverzeichnis 
AG  Arbeitgeber 
AN  Arbeitnehmer 
BGH  Bundesgerichtshof 
BGF  Brutto-Grundfläche 
BRI  Brutto-Rauminhalt 
BVerG  Bundesvergabegesetz 
bzw.  beziehungsweise 
EDV  Elektronische Datenverarbeitung 
etc.  et cetera 
KGF  Konstruktive-Grundfläche 
LV   Leistungsverzeichnis 
NF   Nutzungsfläche  
NGF  Netto-Grundfläche  
ÖBA  Örtliche Bauaufsicht 
TF   Technische-Funktionsfläche  
TGA  Technische Gebäudeausstattung 
usw.  und so weiter 
z.B.           zum Beispiel 
 
 
Einleitung 13 
 
Einleitung 
Die Planung eines Bauvorhabens, obgleich es kleinen oder großen Ausmaßes ist, der ei-
genen Nutzung dient oder im Endeffekt zum Verkauf oder der Vermietung freigegeben 
wird, ist ein umfangreiches Unterfangen mit sehr vielen zu beachtenden Schritten. Die 
drei grundlegenden Faktoren zu einem erfolgreichen Projekt lauten daher Projektmanage-
ment, Projektsteuerung und Baukostenplanung. Je nach Projektumfang können diese von 
eigenen Unternehmen, dem Bauherr selbst, falls er die nötigen Qualifikationen mitbringt, 
oder dem Planer in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn ausgeführt werden. 
Die Projektsteuerung umfasst im Grunde genommen alle delegierbaren Auftragnehmer 
Funktionen, nämlich die organisatorischen, technischen sowie wirtschaftlichen Aspekte. 
Desto größer oder komplexer die Umsetzung der Idee des Bauherrn ist umso schwieriger 
wird es, diese Aufgabe zu übernehmen. Somit schreitet in diesem Fall ein Projektsteuerer 
ein, der z.B. auch der Planer des Objekts sein kann. Damit kann gewährleistet werden, 
dass es eine inhaltlich deutliche Formulierung der Aufgabe an die Projektbeteiligten gibt, 
der Bauherr hinsichtlich seiner fachlichen Kenntnisse etwas entlastet wird, eine verbes-
serte Kommunikation durch die professionelle Vorbereitung möglich ist und das im Inte-
resse des Bauherrn zusätzliche Qualitäts-, Kosten- und Terminkontrollen stattfinden. 
Die Baukostenplanung ist ein weiteres essentielles Instrument der erfolgreichen Projekt-
durchführung. Grundsätzlich legt der Bauherr einen gewissen Kostenrahmen und seine 
Projektidee vor. Im Anschluss hat der zuständige Planer die Aufgabe mithilfe dieser 
Grunddaten ein entsprechendes Projekt zu erstellen. Es werden die vertraglichen Grund-
lagen besprochen, Garantien und Verträge abgeschlossen sowie Prüfungen der Rechnun-
gen vom Planer vollzogen. Der Grundgedanke dahinter ist es, dem Auftraggeber Trans-
parenz über die entstehenden Kosten und Rechnungen zu bieten sowie seinen Kostenrah-
men für den gesamten Bauprozess unter allen Umständen einzuhalten. Sollte dies nicht 
möglich sein hat der Planer die sofortige Warn- und Aufklärungspflicht gegenüber dem 
Bauherrn zu beachten. 
Das Projektmanagement umfasst alle Aufgaben der Planung, Anordnung sowie der Kon-
trolle. Es fasst die Begriffe Projektleitung, Projektsteuerung und Projektcontrolling zu 
einem großen Ganzen zusammen. Vorwiegend wird in dieser Arbeit auf große Bauvor-
haben eingegangen, die später einmal der Vermarktung, sprich dem Verkauf oder der 
Vermietung dienen. 
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Ziel der Masterarbeit 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das breite Spektrum der Aufgaben darzustellen, 
die schon in der Vorplanung eines Bauvorhabens auf den Bauherrn und die anderen Pro-
jektbeteiligten warten. Dem Auftraggeber soll, damit bewusstwerden, welche Schritte zur 
Realisierung seines Bauprojektes notwendig sind und warum der Entstehungsprozess ei-
ner Immobilie oft mindestens so lange wie der eigentliche Bauprozess dauern kann. Des 
Weiteren sollen die unterschiedlichen Finanzierungs- sowie die Vermarktungsmöglich-
keiten ersichtlich gemacht werden, da es auch hier eine Vielfalt von Möglichkeiten gibt, 
die den fachlich nicht überaus gewandten Bauherren oft überfordern können. 
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2 Grundlagen  
2.1 Grundlagen der Projektsteuerung 
Die Projektsteuerung bildet, sowie die Projektleitung, eine der beiden fundamentalen 
Säulen, welche das Projektmanagement bilden und ist im Gegenteil zu dieser eine 
Stabsfunktion. Sie umfasst die delegierbaren Bauherrenfunktionen, welche bei der 
Entstehung der Planung sowie Ausführung von Bauvorhaben mit hoher Komplexität und 
großer Risikobereitschaft anfallen in organisatorischer, technischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht7. 
Die grundlegenden Säulen der Projektsteuerung werden in folgende Bereiche gegliedert8: 
• Organisation, Information, Koordination und Dokumentation  
• Qualitäten und Quantitäten 
• Kosten und Finanzierung 
• Termine, Kapazitäten, Logistik 
• Verträge und Versicherungen  
Sie bilden die Gesamtheit der Führungsaufgaben, welche notwendig sind, um ein 
Bauprojekt  erfolgreich durchzuführen9.  
Ob der Bauherr es als sinnvoll empfindet einen Projektsteuerer einzusetzen liegt in 
seinem Ermessen, jedoch sollte dieser auf jeden Fall im Vorfeld klären, ob er die nötigen 
Kompetenzen und Fachkenntnisse besitzt, wie viel Zeit er in sein Projekt investieren 
kann, er Stellung als öffentlich-rechtlicher oder privater Auftraggeber beziehen möchte 
und vor allem wie sein Projekt finanziert wird10. 
                                                 
7
 vgl. (Kalusche, 2012) 
8
 vgl. (Oberndorfer, 2007) 
9
 vgl. (Oberndorfer, 2007) 
10
 vgl. (Kalusche, 2012) 
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Das gewünschte Ergebnis einer ertragreichen und funktionierenden Projektsteuerung 
umfasst eine möglichst genaue Voraussehbarkeit der entstehenden Kosten bzw. eine 
geringe Abweichung der vorhergehenden Kalkulation, sowie einen möglichst exakt 
eingehaltenen Terminplan, der die einzelnen Schritte zum fertigen Bauwerk aufgliedert11.  
Der Projektsteuerer arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Planer des 
Objekts, oftmals ist dazu sogar die gleiche Person vom Auftraggeber befugt. Somit 
ermittelt der Projektsteuerer die Planungsvorgaben, der Objektplaner setzt diese im 
Anschluss um und Erster kontrolliert wiederum die Umsetzung, vereinfacht erklärt. Je 
nach Größe des Projektes variiert die Komplexität der Projektsteuerungsaufgaben12. 
Für die Umsetzung der Projektsteuerung werden je nach Projektgröße und -art ein oder 
mehrere Firmen beauftragt. Diese grenzen sich nach der Beauftragung mit dem Bauvor-
haben ihrer Tätigkeit nach in einzelne Planungsstufen ab13: 
• Projektvorbereitung 
• Planung 
• Ausführungsvorbereitung 
• Ausführung 
• Projektabschluss 
2.2 Kostengliederung nach ÖNORM B1801-1 
Die ÖNORM B1801-1 kontrolliert die Aufteilung der zu entstehenden Kosten im Hoch- 
sowie im Tiefbau. Die aktuelle ÖNorm B1801-1:2015-12-01 trägt den Namen  
Bauprojekt-und Objektmanagement. Die derzeitige Ausgabe behandelt die Themen 
"Planung und Gliederung von Qualität, Kosten, Terminen, als auch Gliederung der 
Dokumentation bei Baumaßnahmen in allen Projektphasen der Objekterrichtung. Es wird 
zwischen planungsorientierter und ausführungsorientierter Gliederung unterschieden. 
Erstere umfasst je nach Planungsstufe entweder Kostenbereiche, Grobelemente, 
                                                 
11
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
12
 vgl. (Kalusche, 2012) 
13
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
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Elemente oder Elementtypen und Zweitere unterscheidet zwischen Kostenbereichen, 
Leistungsgruppen und LV-Positionen14. 
Die einzelnen Stufen der allgemeinen Kostenermittlung gliedern sich wie folgend auf15: 
• Kostenrahmen 
• Kostenschätzung 
• Kostenberechnung 
• Kostenanschlag 
• Kostenfeststellung 
Die zusammengehörigen Kosten werden laut ÖNORM B1801-1 in einzelne Bereiche 
geteilt16: 
0:  Grundankauf 
1:  Aufschließung 
2:  Bauwerk -Rohbau 
3:  Bauwerk - Technik 
4:  Bauwerk - Ausbau 
5:  Einrichtung 
6:  Außenanlagen 
7:  Honorare 
8:  Nebenkosten 
9:  Reserven 
                                                 
14
 vgl. (ÖNORM B1801: 2015) 
15
 vgl. (Kalusche, 2012) 
16
 vgl. (ÖNORM B1801: 2015) 
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Kosten sind möglichst getrennt und eindeutig den Kostengruppen zuzuordnen. Bestehen 
mehrere Zuordnungsmöglichkeiten und ist eine Aufteilung nicht möglich, sind die 
Kosten entsprechend der überwiegenden Verursachung zuzuordnen17: 
 
Abbildung 1: Kostengruppen nach ÖN B1801-1 
2.3 Grundlagen der Kostenplanung 
Das Ergebnis eines erfolgreichen Bauprozesses ist ein planungsgemäßes Bauwerk, 
welches in jeglicher Hinsicht die dafür vom Nutzer vorgesehenen Bedingungen erfüllt. 
Im Großen und Ganzen werden die Kosten eines Bauwerks durch Güter, Leistungen und 
Abgaben, die im Zuge der Planung entstehen, gebildet18. Diese Kosten beziehen sich auf 
Leistungen, welche im Endeffekt einen gewissen Nutzen stiften sollen. Dadurch wird es 
ersichtlich, dass Kosten-, sowie Nutzenplanung Hand in Hand gehen und die Verbindung 
rechnerisch durch eine Kosten-Nutzen-Rechnung gebildet wird. In diese werden die 
einmaligen Investitionskosten, als auch die Betriebskosten miteingerechnet, wodurch sich 
die letztendlichen Lebenszykluskosten errechnen lassen19.  
Natürlich möchte jede an einem Bauprojekt beteiligte Firma, sei es auf Planungs- oder 
auf Ausführungsebene, einen gewissen Erfolg, sprich Wertgewinn aus seiner Tätigkeit 
ziehen.  
                                                 
17
 vgl. (ÖNORM B1801: 2015) 
18
 vgl. (Kalusche, 2012) 
19
 vgl. (Oberndorfer, 2007) 
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An diesem Punkt kann eine Wirtschaftlichkeitsrechnung durchgeführt werden, welche 
die Rentabilität des Projektes aufzeigt: 
Erfolgsrechnung Nutzer: Erfolgsrechnung Bauherr: Erfolgsrechnung Bauunter-
nehmer: 
Erträge aus Nutzung Plan-Errichtungskosten Ertrag aus Bauleistung 
- Aufwendung aus Nutzung + Valorisierung -Aufwendung aus            
Bauproduktion 
inkl. Erhaltungs- und Be-
triebskosten 
+Risikoreserven  
 - Ist-Errichtungskosten  
= Gewinn aus 
Nutzung 
= Gewinn aus 
Errichtung 
= Gewinn aus Bautä-
tigkeit 
   
 + Mehr-Verkaufswert  
 - Projektentwicklungskosten  
 = Gewinn aus  
Bauherrntätigkeit 
 
Abbildung 2: Wirtschaftlichkeitsrechnung (Quelle: in Anlehnung an Manz, 2007) 
Die Faktoren der Bauproduktion, der Bauleistungen, sowie der Abschreibung und 
Verzinsung müssen auf jeden Fall auch in die Rechnung miteinfließen, sind in dieser 
Aufstellung jedoch nicht weiter erwähnt.  
Es gibt drei grundlegende Ebenen der Wirtschaftlichkeitsrechnung bei Bauprojekten20: 
1. die bereits zuvor genannte Kosten-Nutzen-Rechnung des Bauherrn, welche die 
Lebenszykluskosten ermittelt und die Wirtschaftlichkeit des Projektes darstellt 
2. die Plankosten-Ist-Kosten-Rechnung, welche die Kosten von der Vorplanung bis zur 
Übergabe bzw. Abrechnung ermittelt und sicherstellt, dass die Kosten-Nutzen-
Rechnung eingehalten werden kann 
                                                 
20
 vgl. (Oberndorfer, 2007) 
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3. die internen Kosten- und Leistungsrechnungen der jeweiligen Planer und 
Unternehmer, welche auch für die Arbeitnehmer sicherstellen, dass sie einen Gewinn 
aus dem Projekt ziehen 
2.4 Baukosten im öffentlichen Interesse 
Heutzutage erlangen  Architekten, Ingenieure, als auch öffentliche Bauverwaltungen 
abseits von außergewöhnlichen Baumaßnahmen, zumeist nur in Fällen von Bauschäden 
und Baukostenüberschreitungen mediale Aufmerksamkeit. Dadurch, dass es eher selten 
Berichterstattung von sachgemäß eingehaltenen Baukosten gibt, wird ein deutlicher 
Imageschaden verursacht. Oftmals liegt zum Beispiel die Überschreitung der Baukosten 
nicht nur in der Schuld des Planers, sondern unerwartete Forderungen des Auftraggebers 
oder erschwerte Rahmenbedingungen vor Ort können dazu beitragen21. 
Ein großes Manko besteht darin, dass sich die Kostenentwicklung oft nicht allzu genau 
bestimmen bzw. voraussagen lässt und somit werden Überschreitungen des Kostenplanes 
mitunter erst zu spät entdeckt. In diesem Fall ist eine konkrete Steuerung der Kosten 
erheblich erschwert. Wird die Entwicklung der Preise nicht kontinuierlich überwacht, ist 
jede noch so detaillierte Ermittlung wertlos. Ein geläufiger Begriff für diesen Fall wäre, 
dass die “Kosten davonlaufen”. Um dies zu verhindern ist es essentiell während der 
gesamten Bauzeit einen wirkungsvollen Überblick zu behalten. Nämlich mittels einer 
umfassenden Kostenplanung, welche Kostenermittlung, Kostenkontrolle sowie 
gleichermaßen Kostensteuerung umfasst. 
2.5 Vertragliche Perspektiven22  
Um ein Bauprojekt zu realisieren muss der Bauherr schon allein bei mittleren 
Bauvorhaben oftmals über zehn Planungs- und Beratungsverträge unterzeichnen sowie 
zwischen 20 und 30 Bau- und Lieferverträge. Um den Überblick zu behalten ist eine gute 
Übersicht über die einzelnen Verträge unabdingbar. Zuerst ist es einmal essentiell für die 
erfolgreiche Abwicklung eines Bauvorhabens, dass das vertragliche Miteinander unter 
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 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
22
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
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den Projektbeteiligten vollständig abgeklärt wurde. Im Bereich der Kostenplanung treten 
die häufigsten Unklarheiten auf, denn im Architekten- bzw. Ingenieurvertrag werden 
exakt die Grundleistungen benannt, ob diese jedoch letztendlich auch ausreichen, um ein 
Projekt erfolgreich abzuschließen, ist oft nicht geklärt. Genügen diese nicht werden 
Zusatzleistungen erbracht, die so manches Mal, ohne ein entsprechendes Mehrhonorar 
vereinbart zu haben, ausgeführt werden. Somit entstehen Kostenermittlungen vielfach, 
auch außerhalb der vertraglich geregelten Vereinbarungen mit dem Auftragsgeber. 
Für diese Zusatzleistungen kann und darf jedoch kein Mehrhonorar verlangt werden, da 
sie als nicht vereinbart anzusehen sind. Honorartechnisch sind solche als “Besondere 
Bestimmungen" einzustufen und mit den Vertragspartnern abzuklären. Erst anschließend 
kann es zu einer zusätzlichen Verrechnung kommen. 
Ein großes Problem im Bereich der vertraglichen Perspektiven stellen die heutigen 
Qualitätsanforderungen im Gegensatz zum Grundleistungshonorar da, denn für eine 
zeitgemäße Kostenplanung sind diese weder vorgesehen noch ausreichend. 
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3 Baukostenplanung 
3.1 Kostengliederung und Kostengruppen 
Wie schon im vorhergehenden Absatz "Kostengliederung nach ÖNORM B1801-1" 
beschrieben, erfolgt eine Trennung der Baukosten  entsprechend in einzelne Stufen und 
Bereiche. Über die besagte ÖNORM hinaus werden die anfallenden Leistungen nach 
technischen Merkmalen, bau- und gebäudetechnischen Parametern und vorliegender 
Lage des Bauwerks aufgespaltet23: 
• Quantität - Objektstandort, Objektgröße, Raum- und Funktionsprogramm, 
Betriebsorganisation 
• Qualität - Nutzungseigenschaften und Bauqualität 
• Termine - Errichtungs-, Bau- und Nutzungsfristen 
• Kosten - Errichtungs- und Betriebskosten 
Die Objektdaten werden in drei Typen kategorisiert: 
1. Netto-Grundfläche - NGF (m²) 
2. Brutto- Grundfläche - BGF (m²) 
3. Brutto-Rauminhalt-BRI (m³) 
Die ausführungsorientierte Kostengliederung kommt bevorzugt im Hochbau zum 
Einsatz, im Bereich des Tiefbaus ist es jedoch empfehlenswerter entsprechende 
Leistungsgruppen innerhalb der Kostenbereiche abzugrenzen und gesondert 
kennzeichnend. Die einzelnen Kostengruppen werden standardisierten 
Leistungsbeschreibungen nach dem aktuellsten Stand entnommen24.  
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 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
24
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
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Die Genauigkeit der Kostenermittlung lässt sich wie folgend beschrieben einschätzen: 
 
Abbildung 3: Genauigkeit der Kostenermittlung (Quelle: Amt der steiermärkischen Lan-
desregierung) 
3.1.1 Kosten im Allgemeinen 
Die Fragen der Kostenwahrheit und Kostensicherheit ziehen sich einheitlich durch den 
Bauverlauf aller Projekte. Es kommt des Öfteren vor, dass der Bauherr mitunter mit 
Kostenaufstellungen konfrontiert wird, die nicht den tatsächlichen Aufwendungen 
entsprechen wie im Kapitel "Baukosten im öffentlichen Interesse” erläutert. Auch in 
diesem Bereich ist wieder auf die ÖNORM B1801-1 verlass. Hier werden die einzelnen 
Begriffe und Kostenarten eindeutig geregelt. Für den Auftraggeber sind jedoch 
grundsätzlich die Gesamtkosten von maximaler Bedeutung, jener Betrag der erbracht 
werden muss, um alle Lieferungen und Leistungen, die in Zusammenhang mit der 
Realisierung des Projektes entstehen, decken zu können. Hier sind sowohl die Kosten für 
fixe und bewegliche Einrichtungen, Planungen, Studien und Wettbewerbe als auch die 
für Aufschließung, Außenanlagen sowie Gebühren inbegriffen25. 
Die Kostenarten "Bauwerkskosten" und "Baukosten" sind rechnerische Werte, die sich 
bereits im Planungsstadium aufgrund von Vergleichsdaten und Erfahrungswerten 
ziemlich genau berechnen lassen. Weiter fallen natürlich noch die Finanzierungs- und 
Folgekosten an, welche oftmals übersehen bzw. unterschätzt werden. Diese werden 
weder in der Bedarfsplanung, noch in die Grundlagenermittlung miteinbezogen26. 
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 vgl. (Oberndorfer, 2007) 
26
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
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In Abhängigkeit der Funktion eines Objektes verhalten sich die Errichtungskosten zu den 
Folgekosten wie folgend beschrieben27: 
   2% Planungskosten 
   15% Errichtungskosten 
   80% Folgekosten 
    3%  Abbruch und Entsorgung 
   100% Lebenszykluskosten 
3.1.2 Kostensicherheit 
Eine sichere Kostenermittlung entsteht aus dem Produkt von Elementmengen und 
Kostenkennwerten. Eine absolute Kostensicherheit ist in der Objektphase der 
Bedarfsplanung und der Grundlagenermittlung aber noch nicht möglich. Erst nach 
Fertigstellung der Kostenaufstellung und der gegebenen Vergleichbarkeit des Objektes, 
also bei Vertragsabschluss ist ein Fixpreis vereinbar. Dennoch sollte in allen 
Objektphasen ein Augenmerk auf die größtmögliche Kostengenauigkeit gerichtet 
werden, indem die in der ÖNORM B1801-1 erwähnten Kostenermittlungsmethoden 
angewendet werden28. Mit einer Kostenschätzung wird nämlich bereits eine ziemlich 
genaue Kostensicherheit erwartet. Jedoch müssen die dazu verwendeten Kennwerte 
schon ziemlich genau bestimmbar sein, sprich Planungsdaten und Planungserkenntnisse 
sollten bekannt sein. Das einfache Einwertverfahren reicht hier nicht aus. Deswegen sind 
derartige Schätzungen nach dem Grobelementverfahren durchzuführen. Bei diesem 
werden die Kosten genauer aufgegliedert, Qualitäten und besondere Details der Planung 
oder der nötige Leistungsaufwand bei Gewerken  werden getrennt voneinander 
berücksichtigt.  
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 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
28
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
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3.1.3 Planungsorientierte Kostenplanung 
Die planungsorientierte Gliederung bietet den Vorteil, dass vor Allem bei Neubauten in 
sehr frühen Planungsstadien schon Kostenaussagen getroffen werden können, die in 
besonderer Weise auch die Grundrissgeometrie betreffen. Hier wird nicht nur die Anzahl 
der Leistung erfasst, sondern auch die Art der Leistung eindeutig bestimmt. Somit werden 
finanzielle Unsicherheiten aus dem Weg geräumt. 
Zuerst werden Elemente in ein oder mehreren Standard-Elementkatalogen erfasst. So 
kann bei der Kostenplanung ein jeweiliges Element aus dem Katalog ausgewählt werden 
und falls dieses nicht katalogisiert wurde, kann man ein zusätzliches Element erschaffen. 
Solche Elemente werden aus einzelnen Positionen zusammengefasst, welche preislich 
entsprechend der Standardisierten Leistungsbeschreibungen adaptiert werden können.  
Wie weiter oben beschrieben, werden die Elemente in Grob-, Feinelemente und 
Leistungspositionen geteilt 
Ein Grobelement besteht aus einer Zusammenstellung von Feinelementen und beschreibt 
es mit seinem vorgegebenen Aufbau. Ein Feinelement besteht folglich aus 
Leistungspositionen oder beliebigen Untereinheiten. Unter einer Leistungsposition 
versteht man eine Leistung, die eine bestimmte Tätigkeit beschreibt. Die Beschreibung 
erfolgt durch einen Langtext und kann alternativ noch durch Bilder ergänzt werden.  So 
kann auf einfachem Wege eine funktionale, elementweise Leistungsbeschreibung 
erfolgen. Durch diese Strukturierung wird ein LV immer übersichtlich untergliedert. Eine 
Position kann dadurch später um ein Vielfaches leichter in der großen Anzahl an 
Gewerken und  Positionen wieder gefunden werden.                   
Ebenso ist die Namensgebung eines LV frei wählbar z.B. “Trockenbauarbeiten". Die 
Bestimmung der Gewerksbezeichnungen erfolgt aus der vordefinierten Gewerks liste, 
welche in den Urtexten verwaltet wird. Sie bietet den Vorteil, dass eine eindeutige 
Zuordnung zu einem real existierenden Leistungsbereich wie z.B. den 
“Zimmererarbeiten" möglich ist. Trotzdem ist es erlaubt die Bezeichnung nach 
individueller Auswahl zu ändern, dies ist aber nur in Ausnahmefällen zu empfehlen. Des 
Weiteren sollte ein Gewerk in zumindest einen Titel, gegebenenfalls Untertitel gegliedert 
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werden. Begutachtet man das vorher genannte Gewerk “Zimmererarbeiten" könnten dies 
unter Anderem “Bauholz liefern" oder “Schalungen" sein29.  
In folgender Grafik ist die Aufgliederung eines Leistungsverzeichnis in vereinfachter 
Form veranschaulicht:  
 
Abbildung 4: Gliederung eines Leistungsverzeichnisses (Quelle: http://www.ltplus-
bau.de) 
3.1.4 Ausführungsorientierte Kostenermittlung 
Bei dieser Form der Kostenermittlung werden vorrangig die Baukosten erfasst, die erst 
während der Baumaßnahme anfallen. Zu diesen zählen unter anderem Leitpositionen, 
Teilleistungen und Leistungsbereichsanteile. Sie wird vorrangig nach Gewerken oder 
Vergabeeinheiten unterteilt.  Diese Art die Kosten eines Bauwerks zu ermitteln findet, 
sofern es der Einzelfall zulässt   z.B. bei Modernisierungen oder Wohnbauten statt30.  
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass objektspezifische, bautechnische, sowie 
geometrische Besonderheiten deutlich erkennbar werden31. Dadurch wird es einfacher die 
Auswirkungen von Planungsentscheidungen zu steuern32. Durch die Menge an 
                                                 
29
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
30
 vgl. (Kalusche, 2012) 
31
 vgl. (Oberndorfer, 2007) 
32
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
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Berechnungssätzen geht jedoch die Nachvollziehbarkeit und Übersichtlichkeit zumeist 
verloren. Gibt es veränderte Planungsmaßnahmen ist eine Anpassung der Kosten durch 
das Ausmaß an Positionen erschwert33. 
3.1.5 Berechnung der Kostengruppen 
Die zuvor genannten Kostenbereiche werden nach der ÖNORM B 1801-1 in einzelne 
größere Bereiche zusammengefasst, die sich wie folgend zueinander reihen: 
 
Abbildung 5: Zusammenfassung der Kostenbereiche (Quelle: Oberndorfer, 2007) 
Das Diagramm zeigt, dass man somit vereinfachte Rechnungen zur Kostenermittlung er-
stellen kann:                         
 Rohbau-, Technik-, sowie Ausbaukosten       = Bauwerkskosten 
Aufschließungs-, Rohbau-, Technik-, Ausbau-, Einrichtungs-, sowie 
Außenanlagenkosten             = Baukosten 
Aufschließungs-, Rohbau-, Technik-, Ausbau-, Einrichtungs-, Außenanlagen-, Honorar-, 
Neben-, sowie Reservekosten         = Errichtungskosten 
Daraus folgt, dass sich die Gesamtkosten eines Bauwerks aus den Errichtungskosten plus 
dem Baugrundpreis zusammen setzen34. 
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 vgl. (ASI, Austrian Standards Institute, Kosten im Hochbau, 2009) 
34
 vgl. (Oberndorfer, 2007) 
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3.2 Leistungsumfang in der Praxis  
Die drei grundlegenden Faktoren Quantität bzw. Qualität, Zeit, sowie Kosten eines 
Bauprojektes verhalten sich in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis und beeinflussen 
sich gegenseitig. Dies ist ein wirtschaftlicher Grundzusammenhang. Oft werden diese 
Faktoren in einer Abbildung dargestellt, die sich als "Magisches Dreieck" bezeichnen 
lässt, welche nicht nur im Bauprojektmanagement Anwendung findet35.     
Die drei zu erreichenden Ziele werden durch die Eckpunkt des Körpers dargestellt, 
welche folgendes darstellen36:                   
Zeit     -  Mit dem Begriff Zeit werden üblicherweise die (Projekt-) Dauer und die    
 einzuhaltenden Termine verbunden.  
Kosten  -  Mit dem Bereich Kosten wird der Ressourceneinsatz verbunden,                                                           
      sprich die Kosten für Güter, Planungsleistungen etc. 
Qualität  -  Mit Qualität wird üblicherweise der Inhalt bzw. Umfang und  bzw. 
Quantität natürlich die Qualität des Outputs verbunden und unter Quantität          
  versteht die Menge bzw. das Ausmaß des Bauobjektes. 
                                                 
35
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
36
 vgl. (ASI, Austrian Standards Institute, B 1801-1, Kosten im Hochbau, 2009) 
3 Baukostenplanung 29 
 
 
Abbildung 6: Magisches Dreieck des Projektmanagements (Quelle: http://www.it-pro-
duction.com) 
Somit lassen sich folgende Thesen für ein Bauvorhaben aufstellen37: 
 
• hohe Bauqualität    =  hohe Baukosten 
• lange Bauzeit      =  hohe Baukosten 
• besonders kurze Bauzeit  = in den meisten Fällen hohe Baukosten 
• hohe Qualität der Planung  = großer Zeitbedarf  
                                  und Ausführung  
• kurze Planungs- sowie   =  geringe Kostensicherheit  
Bauzeit 
• hohe Qualität in der    =  auskömmliches Honorar des   
Kostenplanung                      Kostenplaners             
Beim zu Rate ziehen dieser Faktoren müssen die Wünsche und Interessen des 
Auftraggebers abgewogen werden. Der Architekt hat in diesem Fall die 
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 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
3 Baukostenplanung 30 
 
Aufklärungspflicht gegenüber dem Bauherrn, sprich muss er dem Auftraggeber bewusst 
machen, dass für die Erreichung des entsprechenden Zieles eventuell spezielle 
Anforderungen gestellt werden müssen. Fernab der Bauherrn- und 
Architektenwunschvorstellungen müssen Kompromisse getroffen werden, die beide 
Parteien schlussendlich zufriedenstellen und eine optimale Erfüllung des gewünschten 
Bauobjektes gewährleisten. 
3.2.1 Leistungspflichten des Architekten 
Die vereinfachten grundlegenden Leistungspflichten des Architekten gegenüber dem 
Bauherren setzen sich wie folgendermaßen  zusammen38: 
• möglichst geringer Planungsaufwand 
• Planungszeit ausreichend bemessen 
• Aufwand in die Kostenplanung sollte möglichst gering bleiben 
Diese Punkte muss er im Rahmen seiner Möglichkeiten einhalten. Neben der 
Idealvorstellung der Projektidee des Bauherren müssen mit dem zuständigen Planer 
Kompromisse in der Realisierung getroffen werden. Eine der obersten Prioritäten der 
Aufklärungspflicht des Architekten hat die Kommunikation mit dem Bauherren. Dieser 
muss mit den entstehenden Komplikationen und zusätzlichen Kosten bzw. Bedingungen, 
welche mit der Realisierung verbunden sind, vertraut gemacht werden39.     
Der Architekt hat die Zielvorstellungen des AG zu kontrollieren und auf Realisierbarkeit 
zu überprüfen. Falls diese sich als schwer bis nicht realisierbar herausstellen sollten, kann 
der beauftragte Architekt mithilfe einer Alternative die Entscheidungsfindung des 
Bauherren beeinflussen. Somit sollte vertraglich eindeutig das Ausmaß und der Umfang 
der zu erbringenden Leistungen festgelegt werden. Die Leistungspflichten eines 
Architekten beschränken sich meist nicht nur auf die Leistungsbilder sondern gehen 
darüber hinaus. Sie umfassen alles was zur Errichtung des werkvertraglich geschuldeten 
Werks notwendig ist. Was ein Architekt schuldig ist ergibt sich aus dem vertraglichen 
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 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
39
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
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Recht, sprich dem Werkvertrag. Der Inhalt dieses Architektenvertrages ist nach den 
allgemeinen Grundsätzen des bürgerlichem Recht durch Auslegung zu ermitteln. Auch 
für einen Architekten- und Ingenieurvertrag ist der funktionale Mangelbegriff 
maßgebend. Danach kommt es für die Planung und Überwachung im Ergebnis darauf an, 
dass ein funktionstaugliches und entsprechendes Werk hergestellt wird. Zu den Pflichten 
des Architekten gehört des Weiteren eine frühzeitige Klärung des Kostenrahmens und der 
zur Verfügung stehenden Mittel einschließlich der Prüfung und Aufklärung des 
Auftraggebers und in wie fern seine Bauwünsche damit vereinbar sind. Die Vereinbarkeit 
von Budget und Bauwünschen ist eine der essentiellen Pflichten des Architekten40.  
Ebenfalls sind schon zu einem frühen Zeitpunkt die Boden- und Grundwasserverhältnisse 
des Grundstücks zu klären, damit keine unvorhersehbare Mehrkosten entstehen. Somit 
muss der Architekt den Bauherrn dazu veranlassen möglichst früh ein Bodengutachten zu 
erstellen. Denn Bodenaustausch, Wasserhaltung etc., verursachen oft hohe Mehrkosten, 
die den Wert des Bauwerks nicht steigern. Also musst festgestellt werden, ob die 
Bebauung in diesem Fall überhaupt rentabel ist41. 
3.2.2 Leistungsphasen 
Die einzelnen Leistungsphasen der Planung lassen sich nach ihren Anteilen am 
Gesamthonorar wie folgend aufgliedern42: 
Leistungsphase 1  Grundlagenermittlung   3% 
Leistungsphase 2  Vorplanung      7%  
Leistungsphase 3  Entwurfsplanung     11% 
Leistungsphase 4  Genehmigungsplanung   6% 
Leistungsphase 5  Ausführungsplanung    25% 
                                                 
40
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
41
 vgl. (Schulte, Kühling, Servatius, Stellmann, 2013) 
42
 vgl. (Schulte, Kühling, Servatius, Stellmann, 2013) 
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Leistungsphase 6  Vorbereitung der Vergabe   10% 
Leistungsphase 7   Mitwirkung bei der Vergabe    4% 
Leistungsphase 8  Objektüberwachung     31% 
Leistungsphase 9  Objektbetreuung und Dokumentation  3% 
Großteils übernehmen Architekturbüros alle oben beschriebenen Phasen der Leistungen, 
jedoch gibt es einige spezialisierte Architekten, die nur von Phase 1-4 agieren, wieder 
andere übernehmen nur Ausführungsplanung und Realisierung, also Phase 5-9. Besser 
ist es jedoch, wenn der gesamte Ablauf von einem Büro bearbeitet wird, da sich ein 
ausführendes Unternehmen, welches den Entwurf und die Entwicklung des Konzepts 
erst später von einem anderen übernimmt, damit erst von Grund auf beschäftigen muss, 
um es gänzlich zu verstehen und somit immer Unklarheiten und Fragen auftauchen 
können, die zu Bauverzögerungen führen.  
3.2.3 Kostenschätzung nach ÖNORM B1801-1 
Beim zu Rate ziehen der entsprechenden Planungstiefe sind vom Fachplaner die 
ungefähren Herstellungskosten für den Leistungsumfang zu ermitteln. Diese 
Abweichungen sollten einen gewissen Rahmen nicht übersteigen, wie folgend 
aufgelistet43: 
Vorentwurf Kostenschätzung        +/- 15% 
Entwurf Kostenberechnung        +/-   5% 
Kostenermittlungsgrundlage Kostenvoranschlag  +/-   3% 
Als grundsätzliche Höchstgrenze, unabhängig von etwaigen einzelnen Kosten, ist der 
Kostenrahmen der Gesamtherstellungskosten anzusehen und einzuhalten.                                                    
Die verschiedenen Phasen der Kostenplanung liefern ersichtlich auch unterschiedliche 
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 vgl. (ASI, Austrian Standards Institute, Kosten im Hochbau, 2009) 
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Toleranzen bezüglich der Schwankungsbreite der Kosten. Hier wird der Begriff der Kos-
tentoleranz verwendet, unter dem man zulässige Veränderungen der Kosten von einer 
Planungsphase in die nächst übergehende versteht. Desto weiter das Projekt fortgeschrit-
ten ist, desto geringer wird der Spielraum für die sogenannten Kostentoleranzen, sprich 
mit dem Detailgrad mit dem die Planung zunimmt, muss sich auch die Kostenplanung 
dementsprechend anpassen und genauer werden.   
Bei Beginn eines Projektes ist eine Schwankungsbreite von +/-40% nicht unüblich, wobei 
diese gegen Fertigstellung des Projekts, sozusagen der Kostenfeststellung bei 0% ange-
kommen sein sollte44.    
In folgendem Diagramm werden diese Schwankungen etwas veranschaulicht: 
 
Abbildung 7:  Schwankungsbreiten der Kostenschätzung (Quelle: www.openpm.info) 
Daraus lässt sich eine ungefähre Formel für die Kostentoleranz ermitteln45: 
Kostenrahmen    mindestens  X+20% 
Kostenschätzung    mindestens  X+15% 
Kostenberechnung   mindestens   X+5% 
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 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
45
 vgl. (Georg, 2003) 
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Kostenanschlag    mindestens   X+3% der Nettobaukosten 
Zu beachten ist jedenfalls, dass: 
•  X bei Neubauten über 5% bleiben muss  
•  X bei Umbauten und Sanierungen nicht unter 10% liegen darf 
3.3 Haftung beim Kostenmanagement 
"Der mit der Planung beauftragte Architekt muss bei der Erbringung seiner Leistung als 
Ausfluss seiner umfassenden vertraglichen Beratungspflicht auch wirtschaftliche 
Gesichtspunkt erfüllen." (OGH 26.10.2010, 9 Ob 98/09s)   
Der beauftragte Planer ist ein zentrales Element der Bauordnung und haftet im 
Allgemeinen für bewilligungsgemäße und fachtechnische Ausführung des 
Bauvorhabens. Es ist zu beachten, dass diese Haftung nur gegenüber der Baubehörde 
besteht, jedoch bleibt die zivilrechtliche Haftung außer Acht46. Genau deshalb ist es 
wichtig, dass der Begriff des Bauführers und seiner Pflichten genau definiert wird. Er 
muss komplett oder in Abschnitten über den Auftrag des Bauherrn als Unternehmer 
ausgewählt sein. Vor Allem muss er gewerberechtlich oder als Ziviltechniker zur Planung 
des Bauvorhabens und zur Übernahme befugt sein. Grundlegend bedeutet dies, dass vor 
Allem folgende drei Punkte, die vom Planer eingehalten werden müssen47: 
• Rücksichtnahme auf die finanziellen Mittel des AG 
• kostengünstige Planung 
• laufende Kostenkontrolle und Information des AG über 
Kostenentwicklung 
“Bereits im Zuge der Vorplanung muss der Architekt die finanziellen Grenzen des 
Auftraggebers in Erfahrung bringen und diese in der Umsetzung berücksichtigen.”                          
(BGH 11.11.2004 - VII ZR 128/03, BauR 2005, 400) 
                                                 
46
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
47
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
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Der Bauführer hat für die bewilligungsgemäße und fachtechnische Ausführung des 
Bauvorhabens Sorge zu tragen, insbesondere für die Tauglichkeit der verwendeten 
Baustoffe, Konstruktionen und sonstigen Sicherheitsvorkehrungen48. 
3.3.1 Vertragspflichten der Beteiligten im Allgemeinen49 
Vertraglich festgelegt und abgesprochen treffen die Projektbeteiligten mit dem Bauherr 
gewisse Vereinbarungen, die sich zumeist wie folgend zusammen setzen: 
• Der beauftragte Architekt ist dazu verpflichtet sicherzustellen, dass ein 
gewisser Kostenrahmen nicht überschritten wird. 
• Alle Parteien legen eine bestimmte Kostenobergrenze fest, die unter keinen 
Umständen überschritten werden sollte. 
• Der Architekt ist dazu verpflichtet, die gesamten Baukosten in der Vorpla-
nung zu ermitteln und diese während dem Entstehungsprozess 
fortzuschreiben. 
• Weiter ist der Architekt dazu verpflichtet, die vom AG erhaltenen 
Auftragnehmer Rechnungen zu kontrollieren und diesen zu beraten, welche 
exakten Summen an die Auftragnehmer auszubezahlen sind. 
• Der AG ist des Weiteren im Rahmen des Leistungsbestimmungsrechtes dazu 
berechtigt, dem Architekt Kostenvorgaben zu stellen, die dieser zu 
berechtigen hat, sofern ihm diese gestellt werden. 
3.3.2 Baukostengarantie50 
Diese Garantie, welche auch als Bausummengarantie betitelt wird, kommt in der Praxis 
eher selten vor. Damit gewährleistet der Architekt persönlich für die Einhaltung eines 
genauen Kostenrahmes einzustehen und bei einer Überschreitung des Maximums die 
entstehenden Mehrkosten selbst zu tragen. Es ist klar erkenntlich, dass solch eine 
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Gewährleistung für den beauftragten Planer ein sehr großes geschäftliches Risiko birgt, 
weshalb es nur in seltenen Fällen dazu kommt. 
Deshalb ist es für den Fall der Fälle unumgänglich eine klare und unmissverständliche 
Vereinbarung festzulegen, denn das Wort "Garantie" zu erwähnen reicht in diesem Fall 
noch nicht aus. Im Vertrag des Architekten muss klar und deutlich vereinbart werden, 
dass der Planer dazu gewillt ist, dass über dem vereinbarten Limit liegende Verschulden 
selbst zu übernehmen, damit keine Missverständnisse entstehen können.  
Dafür müssen konkrete Kostenpläne gefertigt werden und die Ausstattung geklärt 
werden. Die Rechtsprechung akzeptiert diese Einwilligung nur in Ausnahmefällen wenn 
mündliche, sowie schriftliche Absprache mit dem Architekt vorliegen. 
Diese Garantie bezieht sich immer auf ein genau abgesprochenes Bauvorhaben, dass 
durch eine konkrete Planung erzielt wird. Falls der AG im Laufe der Erstellung des 
Bauvorhabens seine Wünsche bzw. zu erreichenden Pläne ändert, kann also damit auch 
die Baukostengarantie entfallen.  
Bei kleinen Änderungen bleibt diese bestehen, aber kommt es zu erheblichen 
Grundrissveränderungen oder z.B. einer Vergrößerung des Bauvolumens verliert die 
Garantie ihre Grundlage. Der Vertrag muss an die geänderten Bedingungen erneut 
angepasst werden. 
Ein wichtiger Punkt für den beauftragten Architekten ist, dass er durch die 
Baukostengarantie keinen Versicherungsschutz von seinem Haftpflichtversicherer 
besitzt, außer er hat spezielle Zusatzversicherungen abgeschlossen. 
3.3.3 Rechnungsprüfung 
In der Leistungsphase 8, der Baukostenüberwachung, ist der Planer dazu verpflichtet 
neben der Überwachung der Bauausführung, ebenso die bereits eingegangen Rechnungen 
aller einzelnen Ausführenden bzw. Auftragnehmer auf ihre Richtigkeit und Genauigkeit 
prüfen.  
Danach muss er dem Bauherrn mitteilen, welche Summe für die jeweilige Abrechnung 
auszubezahlen ist. Damit sind sowohl die Schlussrechnungen, als auch die 
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Abschlussrechnungen des entsprechenden Bauunternehmens auf fachtechnische und 
rechnerische Richtigkeit zu überprüfen. Auch ist festzustellen, ob die verrechneten 
Leistungen erbracht worden sind und den festgelegten Bestimmungen entsprechen51. 
Für den Bauherrn ist die Rechnungsprüfung ein sehr bedeutender Faktor, der zu einer 
erfolgreichen Projekterfüllung führt. In diesem Schritt wird deutlich, wie die besonderen 
Fachkenntnisse des Planers in Hinsicht auf quantitative sowie qualitative Bewertung der 
Leistung hin aussehen. Der Auftraggeber muss sich sozusagen nahezu blind auf diesen 
und seine Erfahrung verlassen können. 
Zu den grundlegenden Standardleistungen eines Architekten gehört die Überprüfung der 
Unternehmensrechnungen, also darf sich der Bauherr auf die Erfüllung dieser Aufgabe 
verlassen, auch wenn dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde. Weigert sich jedoch der 
jeweilige Planer, diese Aufgabe zu erfüllen, muss er durch eine eindeutige schriftliche 
Absprache beweisen können, dass diese Funktion nicht in seinem Leistungsumfang 
enthalten ist52. 
Ein weiterer zu klärender Punkt bei der Rechnungsprüfung ist die Überprüfung der 
Fälligkeit einer Schlussrechnungszahlung. Im Normalfall muss diese erst geleistet 
werden, wenn der Bauherr die Abnahme des Bauobjektes erklärt hat. Sofern das Objekt 
vom AG nicht innerhalb eines festgelegten Zeitraumes abgenommen wurde, gilt die 
Abnahme aber trotzdem als erfolgt. Erst nach Erfüllung dieses Punkt darf der ausführende 
Architekt die Schlusszahlung zur Abrechnung freigeben53. 
Des Weiteren ist es grundsätzlich sehr wichtig, dass eine Abschlags- bzw. 
Schlussrechnung  prüffähig ist. Dieser Faktor wird mittels der ÖNORM B 2110 geklärt. 
Die Rechnung ist einem gewissen Schema treu zu erstellen, nämlich übersichtlich, die 
Reihung der Positionen muss eingehalten werden und die im LV enthaltenen 
Bezeichnungen müssen eingehalten werden. Die für den Nachweis benötigten 
Mengenberechnungen, Zeichnungen und diverse andere Belege sind unter allen 
Umständen beizufügen. Nachtragsangebote und veränderte Leistungen müssen 
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gekennzeichnet werden. Die Prüfbarkeit ist notwendig, um die Informations- und 
Kontrollinteressen des Auftraggebers zu erfüllen, damit dieser den Umfang und die 
Differenzen der Prüfung verstehen kann54.       
Ist die Prüfung vom Architekten erfolgreich abgeschlossen, kann der AG später nicht von 
der Bezahlung zurücktreten und dies damit begründen, dass eine fehlende Prüffähigkeit 
vorliege. Der Planer hat grundlegend die Interessen seines AG’s einzuhalten, daher muss 
er eine bereits erhaltene, aber noch nicht fällige Abrechnung zurückweisen. Prüft er 
jedoch eine solche nichtprüffähige Abrechnung, verletzt er somit die Verpflichtung zur 
ordnungsgemäßen vertraglichen Rechnungsprüfung, die ihm als Sachverwalter des 
Bauherrn obliegt. Binnen zwei Monaten nach Erhalt einer Abrechnung muss ein Einwand 
erfolgen, so dass eine bereits gestellte Rechnung nicht prüffähig ist, denn nach 
abgelaufener Frist gilt sie automatisch als prüffähig, auch wenn sie es tatsächlich nicht ist 
und muss vom Bauherrn bezahlt werden. Des Weiteren können in diesem speziellen Fall 
auch noch Verzugszinsen anfallen55. 
3.3.4 Die Minderung im Allgemeinen56 
Die Minderung gilt als Gestaltungsrecht gegenüber dem Auftragnehmer. Ist diese einmal 
erfolgt, ist es nicht mehr möglich auf einen anderen Gewährleistungsaspekt 
umzuschwenken. Ebenso ist der Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung damit 
verwirkt. Somit sollte dem AG klar sein, dass vorerst damit abgewartet werden sollte und 
alle zur Verfügung stehenden Gewährleistungsmethoden durchdacht werden müssen, um 
somit die wirtschaftlichste Lösung zu finden. 
Es besteht wie beim Rücktrittsrecht vom Vertrag auch bei der Minderung das Recht auf 
unerhebliche Pflichtverletzung der Auftragnehmer. Sie gibt das Recht den Werklohn zu 
kürzen. Hier ist in jedem Falle festzustellen, wie weit sich die mangelhaft erbrachte 
Leistung von der korrekten Ausführung entfernt. Die Ermittlung dieses Betrages folgt der 
bisherig festgelegten Regelung im Kaufrecht. Der maßgebende Zeitpunkt für die 
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Wertermittlung der Minderung muss sich wie beim Werkvertrag nach dem aktuellen Wert 
zur Zeit des Vertragsabschlusses richten.                
Oft lässt der Zeitdruck unter dem der Umstand passiert ist keine andere Möglichkeit frei, 
als eine  schnelle und praktikable Lösung zu finden, sprich den Minderungsbetrag nach 
den Werten bei der Abnahme zu ermitteln. Diese markiert nämlich den Dreh- und 
Angelpunkt des Werkvertrages. Somit muss sie auch für die Minderungsberechnung 
entscheidend zu Rate gezogen werden.                 
Die Kosten, die bei der Nacherfüllung der Auftragspflicht entstehen liefern wichtige 
Anhaltspunkte, welche nicht ohne Weiteres übergangen werden sollten. Die 
aufzubringenden Kosten um einen Mangel zu beseitigen liefern meist einen Hinweis auf 
den Umfang der Werteinbuße. 
3.3.5 Minderung bei Architektenverträgen57 
Falls der beauftragte Planer seine Leistungen nicht in dem Ausmaß ausführt, das 
vereinbart wurde, hat der Auftraggeber auch in diesem Fall ein Recht auf Minderung. Ist 
der Bauprozess schon so weit fortgeschritten, dass es keinen Sinn mehr macht eine 
nachträgliche Pflichterfüllung vom Architekten einzufordern oder ist es dem Bauherrn 
nicht mehr zumutbar eine gewisse Frist für eben diese zu gewähren, kann eine Minderung 
erhoben werden.  
Reicht die einzelne mangelnde Leistung nicht aus, um ein Anrecht auf Schadensersatz zu 
haben, ist eine Kürzung des Lohnes die optimale Lösung.  
Jedoch sollte der Bauherr unbedingt vor der Forderung einer Minderung einige Punkte 
prüfen, damit diese auch zulässig ist: 
• Falls der Auftragnehmer die nachträgliche Pflichterfüllung verweigert, muss 
ihm keine Frist gesetzt werden und es kann sofort ein Minderungsanspruch 
entstehen. 
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• Falls der Versuch des Architekten gescheitert ist den Mangel zu beheben, kann 
ebenfalls sofort ein Anspruch geltend gemacht werden. 
• Die Nacherfüllung nicht mehr möglich ist, da der Bauprozess bereits zu weit 
fortgeschritten ist. 
• Die Leistung zu einem verspäteten Zeitpunkt keinen Sinn mehr für den 
Besteller macht. 
In allen anderen Fällen muss eine Ablauffrist gesetzt werden in welcher der Planer die 
Möglichkeit hat, seine Pflicht nachträglich zu erfüllen. Besonders darauf zu achten ist, 
dass die Tatbestandsvoraussetzungen im Prozess für den Minderungsanspruch vorhanden 
sind. Eine weitere Möglichkeit, dass  eine Minderung zustande kommt besteht darin, dass 
der vereinbarte Kostenrahmen vom Architekt überschritten wird. Somit ist das Werk 
mangelhaft. 
3.3.6 Ansprüche auf Schadensersatz58  
Durch die plangemäßen Vereinbarungen kann der AG dann Schadensersatz vom AN 
verlangen, wenn dieser eine vereinbarte Pflicht aus der Leistungsverpflichtung nicht 
erfüllt. Die einzige Ausnahme bildet der Fall, dass der Arbeitnehmer beweisen kann, dass 
er die Pflichtverletzung nicht verschuldet hat. Zunächst werden alle Schäden ohne 
Berücksichtigung ihrer Ursache als Schadensersatzanspruch zusammengefasst, egal ob 
diese selbst entstanden sind, nicht in Zusammenhang mit einem Baumangel stehen oder 
eben dessen entfernte Folge sind. Differenziert wird erst auf der nächsten Ebene. Fordert 
der AG Schadensersatz wegen eines Schadens am Werk selbst, muss er zunächst eine 
angemessene Frist setzen, die dem AN die Möglichkeit zur nachträglichen 
Pflichterfüllung gibt.  
Für den Fall, dass die Mangelbehebung bereits fehlgeschlagen ist, entfällt diese 
nachträgliche Möglichkeit jedoch. Das gleiche Gilt, wenn der Ausführende die 
Pflichterfüllung strikt verweigert oder diese unzumutbar ist. Letzteres ist der Fall, falls 
die mangelhafte Leistung des Arbeitsnehmers bereits im Bauwerk vorfiel oder seine 
Aufgabe für den AG bereits nutzlos geworden ist.  Eine schuldhafte Pflichtverletzung 
                                                 
58
 vgl. (Seifert-Preussner, 2009) 
3 Baukostenplanung 41 
 
liegt vor, wenn der AN die vereinbarte Leistung gar nicht, verspätet oder mangelhaft 
verrichte.  
Falls ihm die Leistung von Beginn an als nicht erfüllbar bewusst war, haftet er nur wenn 
er zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schon darüber im Klaren war. Hat also der AN 
seine Pflichten vorsätzlich oder fahrlässig, verletzt, trifft ihn ein Verschulden und ein 
Anspruch auf Schadensersatz wird fällig. Das Gegenteil muss er mithilfe eindeutiger 
Indizien beweisen können.  
Vorsätzliche Handlung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Ausführende sich 
über die Pflichtverletzung im Klaren ist, diese aber billigend bei der Erfüllung seiner 
Tätigkeit in Kauf nimmt. 
Fahrlässig handelt der Auftragnehmer, wenn er die grundsätzlich anerkannten Regeln der 
Bautechnik außer Acht lässt und das Risiko eines Mangels durch fehlende Sorgfalt in 
Kauf nimmt. 
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4 Projektmanagement 
4.1 Aufgaben und Organisation auf Bauherrnebene 
Der Begriff Bauherr fasst jene Organisation zusammen, obgleich physisch oder juristisch, 
die hinsichtlich der wirtschaftlichen Aspekte Besteller des Bauwerkes ist und mithilfe 
deren finanziellen Ressourcen die erfolgreiche Zieldurchführung gewährleistet ist. In der 
Praxis muss der Bauherr je nach Art des Bauwerks und Durchführung mehr oder weniger 
Aufgaben der unterschiedlichen Projektmanagementbereiche übernehmen, je nach 
Zumutbarkeit59. Er muss sich aber in jedem Fall darüber klar sein, dass ihm grundsätzlich 
einige Aufgaben selbst obliegen, unter anderem die nachfolgenden60: 
• Definieren der Projektziele 
• Erstellung des Projekthandbuchs mithilfe eines Planers oder nach Kenntnis selbst 
• Klärung von Vergabe-, Werks- und Vertragsbestimmungen 
• Einstellung der Auftragnehmer zur Durchführung des Bauvorhabens 
• Entscheidungen über die unterschiedlich möglichen Varianten fällen 
• Zustimmung zur konzeptionellen und konstruktiven Planung 
• Ansuchen um Genehmigungen 
• Organisation von Baugrund, finanziellen Mitteln, Lagerflächen, etc. 
• Zahlungen vornehmen 
Diese speziellen Aufgaben bleiben zumeist immer dem Bauherrn über, da sie als originäre 
Bauherrenaufgaben gelten außer dieser hat z.B. eine Errichtungsgesellschaft beauftragt. 
Es gibt die unterschiedlichsten Formen der Bauherrenorganisation. Diese beziehen sich 
vor Allem auf den Unterschied zwischen dem Bauherr im wirtschaftlichen Sinn und dem 
Auftraggeber im zivilrechtlichen Sinn. Im Besten Fall sind beide Personen idente 
physische oder juristische Personen. 
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Ebenso können komplexere Formen dieser Organisation auftreten z.B61.: 
• Zwischenschaltung einer Errichtungsgesellschaft, 
• einer Bauträgergesellschaft, 
• einer Leasinggesellschaft, 
• einer treu händisch agierenden Organisation, 
• die Zwischenschaltung eines Bauausschusses  
• oder die Einsetzung eines Generaltreuhänders   
Unter einem Generaltreuhänder versteht man eine Person, die zwar mit eigenem Namen, 
aber im Interesse eines anderen handelt. Trotzdem handelt es sich hierbei nicht um einen 
Stellvertreter, denn er schöpft seine Handlungsvollmacht aus eigenem Recht, jedoch ist 
er im Innenverhältnis einer obigen Person gegenüber verpflichtet. 
4.2 Die Projektleitungsorganisation 
Es gibt Bauherren, vor Allem Private in einem größeren Ausmaß und öffentliche 
Institutionen, die auf diese Aufgabe spezialisiert sind, da sie laufend Bauprojekte 
erstellen. Solch eine Projektleitung vertritt die Bauherrenorganisation gegenüber allen 
anderen am Projekt beteiligten Personen. Hierzu können Angestellte des Bauherrn, 
Werkvertragsnehmer oder eigene Firmen berufen werden. Die 
Projektleitungsorganisation hat die Gesamtheit aller Planungs-, Bauvorbereitungs- und 
Bauausführungsvorgänge zu planen, ihren Ablauf steuernd als auch regelnd zu 
koordinieren und zu überwachen. Sie sollte spätestens mit Beginn der Entwurfsplanung 
und Bodenerkundung grundsätzlich festgelegt sein, sprich es sollte Klarheit darüber 
bestehen welche Bauherrenaufgaben, welcher Organisation übertragen werden soll62.  
Die Leitung ist dafür verantwortlich, dass das Projekt sachgemäß von statten geht und 
alle erwünschten Ziele erreicht werden. Diese bildet eine Linienfunktion und ist durch 
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das Erlangen von Entscheidungs-, Weisungs- und Durchsetzungsbefugnis erlaubt, 
selbstständige Entschlüsse durchzuführen63. 
Ihr obliegt sowohl die Verantwortung gegenüber den Planern, Unternehmern als auch den 
Behörden gegenüber. Somit muss die auserwählte Projektleitung auf jeden Fall einige 
Kompetenzen aufweisen können, unter anderem die selbstständige Vergabe bis zu einer 
gewissen Obergrenze, die Genehmigung von Planungsänderung in einem gewissen 
Ausmaß, sowie z.B. die Ausübung des Hausherrenrechts auf der Baustelle. 
Interne Hauptfunktionen der Projektleitungsorganisation sind64: 
• Projektleitung 
• Entwurfsleitung 
• Bauausführungsleitung 
• Projektsteuerung 
• Projektkontrolle 
• Nutzungsplanung (in Sonderfällen) 
In jedem Fall sollte gut überlegt werden, wem diese Aufgabe zu Teil wird, denn in der 
Praxis treten häufig Probleme mit der Projektleitung auf, da die Funktionsträger oftmals 
dazu neigen eigene Interessen voran zu stellen, die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitarbeitern der Organisation und dem Projektleiter schlägt fehl, da diese ihn nicht 
anerkennen oder der Projektleiter nutzt seine Kompetenzen nicht, da er bei 
Fehlentscheidungen berufliche Konsequenzen befürchtet. 
4.3 Vielfalt der Projektmanagementleistungen 
Im Grunde geht es in der Organisation eines Projektes darum eine sachgemäße Verteilung 
von Zuständigkeit und Kompetenz zu schaffen. Der Begriff Projektmanagement fasst 
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Projektsteuerung, sowie Projektleitung zusammen. Also kann man davon erst sprechen, 
wenn der Projektsteuerer auch Projektleistungsaufgaben übernimmt65.  
Somit erfüllt dieses Gefüge folgende delegierbare Bauherrenaufgaben66 67: 
 
• Gesamte Baukoordination und Überwachung von Planungsbeginn an bis zur 
Abnahme des Bauwerks, sowie die Abklärung der Aufgabenstellung 
Einzelner  
• Abschätzung der benötigten Gewerke und Planer, sprich der Arbeitnehmer, 
die zur Erstellung notwendig sind 
• Vertragliche Vereinbarungen mit den Projektbeteiligten 
• Erstellen und ständiges Kontrollieren von Organisations-, Termin- und 
Finanzplänen für das gesamte Projekt 
• Koordinierung und Kontrolle der Projektbeteiligten, also der Planenden und 
Ausführenden. 
• Fixieren und Fortschreiben der Planungsziele 
• Erledigen von Genehmigungsverfahren 
• Abschluss der notwendigen Versicherungen wie Haftplicht- oder 
Bauversicherung 
• Kostenermittlung, Kostenverfolgung, Kostenkontrolle, Finanzierung 
• Erstellen der Organisations- sowie der Baustruktur 
• Qualitätsprüfungen von Vorgaben, Leistungen und Produkten und die 
Kontrolle von Ausführungsänderungen 
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• Dokumentation des gesamten Bauvorhabens, Sammeln der Pläne, relevanten 
Skizzen und Dokumente, etc. 
• Terminplanung hinsichtlich der terminlichen Ausführung und 
Überschneidung von einzelnen Vorgängen 
• Terminüberwachung 
Grundlegend kann man wie folgend differenzieren: 
Projektsteuerung 
+ Projektkontrolle 
= Projektcontrolling 
Projektleitung 
+ Projektcontrolling 
= Projektmanagement 
Die Grundleistungen des Projektcontrolling dürfen keine Überschneidung zu den 
Grundleistungen der Planer aufweisen, deswegen wird für diesen Fall folgende 
Leistungsabgrenzung vorgeschlagen68: 
• Durchführung von planungsergänzenden Maßnahmen 
• Durchführung von Beratungs-, Koordinierungs-, Informations- und 
Kontrollleistungen durch den Projektcontroller 
• Durchführung von Leistungen, die Grundlagen der Planungs- und 
Entscheidungshilfe darstellen sollen 
4.3.1 Vergabeverfahren 
In der österreichischen Bauwirtschaft gibt es die unterschiedlichsten Vergabearten, 
welche je nach Größe des Bauobjektes, Gesamtsumme, Umfang der Leistung usw. 
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differenzieren und angewendet werden. Für jedes einzelne im BVerG vorgesehene 
Auslobungs- bzw. Vergabeverfahren gibt es mittlerweile eine spezielle anerkannte und 
praxisnahe Form.                        
Grundsätzlich bestehen 2 Stufen des Vergabeverfahrens:  
- In der 1.Stufe werden mittels Ausschlusskriterien und Auswahlkriterien, diejenigen 
Bewerber herausgefiltert, die sich als tauglich für die Verhandlungsstufen der 2. Ebene 
eignen und zu einem Einreichungsverfahren eingeladen werden69. 
- Die 2. Stufe bildet das Auftragsverfahren bei welchem in Verhandlungsgesprächen mit 
den Bietern letztendlich der Auftragnehmer ermittelt wird. Hier startet der 
Planungswettbewerb. Die Bieter müssen binnen einer geraumen Frist ihre Ideen für das 
vorliegende Projekt einreichen und werden dann zu einem Ermittlungsverfahren 
eingeladen70. 
Um den richtigen Auftragnehmer aus einer Vielzahl von Bewerbern herauszufiltern gibt 
es mehrere Verfahrensmöglichkeiten71: 
• Offenes Verfahren - Es können alle interessierten Wirtschaftsteilnehmer ein 
Angebot einreichen. Diese Verfahrensform wird zumeist öffentlich 
ausgeschrieben z.B. in der Wiener Zeitung. 
• Nichtoffenes Verfahren - Alle dazu gewillten Angebotsleger können sich um 
eine Teilnahme bewerben, jedoch wird eine geraume Anzahl von Bewerbern 
vom Auftragsleger ausgewählt, um ein Angebot einreichen zu dürfen. 
• Wettbewerblicher Dialog - Diese Form wird zumeist bei eher komplexeren 
Aufträgen z.B. im öffentlichen Raum angewendet. Grundsätzlich kann sich 
jeder an dem Angebot interessierte Auftragnehmer bewerben. Hier werden die 
Teilnehmer zu einem Dialog geladen, bei dem ihnen die genauen 
Anforderungen an das Bauvorhaben geschildert werden. Durch Ideenfindung 
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mit den Bewerbern werden dann auf dessen Basis entsprechende Lösungen von 
den Wirtschaftsteilnehmern eingereicht. 
• Verhandlungsverfahren - Der öffentliche Auftraggeber lädt nach 
vorhergehender Vergabebekanntmachung bestimmte Teilnehmer ein und 
verhandelt im Anschluss mit diesen über die Auftragsbedingungen. 
• Wettbewerbe - Hierbei handelt es sich um Auslobungsverfahren, die dem 
öffentlichen Auftraggeber dazu dienen auf den Bereichen der Raumplanung 
verschiedenste Ausführungsmöglichkeiten und Ideen zu erhalten. 
4.3.2 Verträge und Rechtsberatung 
Die Rechtsberatung fungiert meistens als Teil des Projektmanagements und 
gewährleistet, dass juristische Vorkehrungen für das Bauvorhaben rechtzeitig getroffen 
werden können. Das Ziel der Rechtsberatung im Projektmanagement ist es durch ihre 
Einschaltung die juristische Seite des Projektablaufes zu optimieren und nicht nur vor 
drohenden Grenzfällen zu warnen, sondern während des kompletten Prozesses anwesend 
zu sein. Am besten ist es einen fachkundigen Jurist einzuschalten, der bereits mit dem 
Baugewerbe vertraut ist72. 
Im Fachbereich ihrer Aufgabe ist zwischen Rechtsberatung und der Rechtsbesorgenden 
Tätigkeit zu unterscheiden. Unter Zweiterer versteht man eine ordnungsgemäße 
Erledigung der eigentlichen Aufgabe des Unternehmens, wenn es sich um einen Hilfs- 
oder Nebenzweck handelt und dieser vom eigentlich dafür Verantwortlichen nicht 
ausgeführt werden kann. Darunter kann man unter anderem die folgenden Tätigkeiten 
verstehen73: 
• Prüfung der Umweltverträglichkeit und der Umwelterheblichkeit 
• Durchführung einer Bauvoranfrage 
• Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit 
• Unterstützung des Bauherrn bei Klage- bzw. Widerspruchsverfahren 
• Erstellen der Verdingungsunterlagen 
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Die Rechtsberatung hilft dem Auftraggeber bei vertragsrechtlichen Fragen und Vergaben, 
prüft die jeweiligen Forderungen der Unternehmer z.B. hinsichtlich Nachtrag, vertritt die 
Rechtsstandpunkt des Bauherrn gegenüber den Vertragspartnern und verhandelt ebenfalls 
mit diesen und erledigt rechtsgeschäftliche Abnahmen. 
4.4 Organisation 
Durch eine erhöhte Anzahl an Beteiligten, einen vergrößerten Umfang, sowie einer 
speziellen Art und Bauweise eines Gebäudes wird eine korrekte Organisation enorm 
erschwert. Die Organisation eines Projekts besteht aus Bestandteilen der vorhandenen 
Betriebsorganisation und wird durch projektbezogene Regelungen ergänzt.  
Deshalb sollte man in einem der beschriebenen Fälle besonderen Wert auf die folgenden 
Punkte legen74: 
• Aufteilung der Arbeit nach den jeweiligen Kompetenzbereichen der Einzelnen 
• Formulierung und Festlegung von Abläufen 
• Prüfen der Leistungsergebnisse 
• Abstraktion der Informationen (EDV) 
Ein grundlegendes Problem ist, dass die Zeit zur Erreichung des Projektziels zu einem 
Großteil zu kurz angesetzt wird. Somit ist es nicht möglich eine komplexe Projektstruktur 
zu errichten. Die Verfahrensregeln müssen mit dem Bauherr speziell auf die 
Besonderheiten seines Projekts abgestimmt und festgelegt werden. Aufgrund der vielen 
Vorgänge, die gleichzeitig und korrekt während eines Bauvorhabens ablaufen müssen, ist 
es meist ein logistisches Meisterwerk, das zu erreichende Ziel klar vor Augen zu 
behalten75.                                                                                                                                                                                                                                            
Bei der Erstellung einer neuen Organisationsstruktur sind folgende Dinge zu beachten76: 
• Unterschiedlichste Tätigkeiten müssen von Professionisten auf dem jeweiligen 
Gebiet ausgeführt werden. Damit es hier nicht zu Missverständnissen kommen 
kann, muss eine genaue Aufgabenzuweisung stattfinden. 
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• Der Kompetenzrahmen der entsprechenden Unternehmen sollte möglichst exakt 
beschrieben werden. 
• Die Beziehungen bzw. Abhängigkeiten der unterschiedlichen Auftragnehmer 
voneinander, sind möglichst genau festzulegen. 
Hierbei muss beachtet werden, dass geistig-schöpferische Tätigkeiten, wie Planung etc. 
nicht vollständig beschreibbar sind.  
Auch bei der Projektorganisation gibt es zwei verschiedene Anwendungsarten, nämlich 
die Aufbau- und die Ablauforganisation, auf welche in den zwei folgenden Punkten 
eingegangen wird77. 
4.4.1 Aufbauorganisation 
Bei dieser Organisationsform werden die essentiellen Aufgaben des Projektes den 
geeigneten Projektbeteiligte zugeordnet und ihr Verantwortungsbereich, sowie die 
Weisungsbefugnisse, als auch der Informationsaustausch geregelt. Natürlich wird die 
Liste der am Projekt Beteiligten mit vorangehendem Fortschritt stetig erweitert. Nämlich 
in schriftlicher Form, in den zugehörigen Unterlagen, oder es werden sogar 
Organigramme für die Darstellung der einzelnen Beteiligten eines Projektes erstellt.  
Diese weisen insbesondere einen genaueren Hinblick auf die Vertragsverhältnisse, 
Weisungs- sowie Entscheidungsbefugnisse und Informationspflichten. Natürlich gibt es 
auch in der Aufbauorganisation spezifische Unterformen, welche sich wie folgend 
darstellen78: 
Linienorganisation:79 
Dieser Organisationstyp ist geläufig bei der Bauherrenorganisation. Hier findet eine 
hierarchische Gliederung der organisatorischen Einheiten wie Stellen, Abteilungen, 
Bereichen usw. zueinander statt. Außerdem finden einheitliche Abläufe hinsichtlich 
Weisungsbefugnis, Verantwortung und Mitteilungen statt.  Zu empfehlen ist diese Form 
für kleinere Organisationen, da sie klare und übersichtliche Verhältnisse schafft und 
eindeutige Abgrenzungen entstehen.  
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Abbildung 8: Grundform einer Linienorganisation (Quelle: Kalusche, 2012) 
Stablinienorganisation:80 
Bei dieser Methode wird die Zahl der hierarchischen Ebenen verringert. Geeignete 
Aufgaben werden als Projekte mit entsprechend abgewandelter Organisation bearbeitet, 
spezielle Aufgaben aus der Linienorganisation werden entnommen und einer Stabstelle 
hinzugefügt. 
Die Aufgabe einer Stabstelle ist es Teilaufgaben einer Leistungsinstanz zu übernehmen 
im Sinne von Vorbereitung und Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Leistungs- 
und Ausführungsaufgaben. Beispiele für Stabstellen bilden z.B. Sekretariat, Rechts- und 
Organisations-, Revisions- oder Presseabteilungen. Typische Stabsfunktionen der Bau- 
und Immobilienwirtschaft sind Bau- oder Projektcontrolling und die für die Dauer eines 
Bauprojektes eingerichtete und in der Regel durch externe Fachleute besetzte Funktion 
der Projektsteuerung. 
 
Abbildung 9: Grundform einer Stablinienorganisation (Quelle: Kalusche, 2012) 
                                                 
80
 vgl. (Kalusche, 2012) 
Gesamtleistung
Abteilung 1
Stelle 1.1 Stelle 1.2 Stelle 1.3
Abteilung 2
Stelle 2.1 Stelle 2.2 Stelle 2.3
Gesamtleistung
Abteilung 1
Stelle 1.1 Stelle 1.2 Stelle 1.3
Abteilung 2
Stelle 2.1 Stelle 2.2 Stelle 2.3
Stabstelle
4 Projektmanagement 52 
 
Matrixorganisation:81 
Eine weitere Form der Projektorganisation im größeren bzw. komplexeren Maßstab bildet 
die Matrixorganisation, welche durch die Überlagerung von fachlichen und projektbezo-
genen Organisationsstrukturen erstellt wird. Die Untergliederungen dieser Organisation 
erinnert an die mathematische Funktion einer Matrix, weshalb sie diesen Namen trägt. 
 
Abbildung 10: Ablaufstruktur einer Matrixorganisation (Quelle: Kalusche, 2012) 
Die Matrixorganisation ist extrem anspruchsvoll aus unter anderem den folgenden 
Gründen: 
• Es können sich leicht Kompetenzkonflikte bilden, z.B. Machtkämpfe, Zurech-
nungsprobleme oder eine mangelnde Transparenz. 
• Der Kommunikationsaufwand erhöht sich enorm und muss äußerst sorgfältig 
dokumentiert werden. 
• Der Zeitraum der Entscheidungsfindung verlängert sich entsprechend der Ver-
schachtelung der Matrixorganisation. 
• Der Planungsaufwand erhöht sich dementsprechend und erforderliche Pausen 
in der Projektphase verteuern sich enorm. 
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4.4.2 Ablauforganisation 
Wie der Name schon sagt ist die Grundlage einer Ablauforganisation, deren 
Ablaufstruktur. Sie beschreibt in der Organisationstheorie von dynamischen Vorgängen 
die Prozesse unter Kenntnisnahme der vorhandenen Umstände wie Zeit, Raum, 
Sachmittel, etc. Darunter versteht man, dass die Arbeitsvorgänge im Betrieb einem 
gewissen Schema getreu ablaufen müssen. Man kann diese Organisation auch als 
zeitliches sowie örtliches Nach und Nebeneinander von gewissen Arbeitsschritten 
verstehen, die zur Erreichung eines gewissen Arbeitszieles notwendig sind. Merkmal 
dieses Organisationstyps ist die Darstellung der Vorgänge auf einer absoluten bzw. 
relativen Zeitachse. 
Für die Ablauforganisation sind generalisierte Abläufe zu erstellen, die bei folgenden 
Verfahren Einsatz finden82: 
• Verfahren bei Architekturwettbewerben 
• Verfahren zur optimalen Planung 
• Verfahren für die Ausführungsplanung, sowie den Rohbau und die 
Technische Gebäudeausrüstung  
• Verfahren für Ausschreibung und Vergaben 
• Verfahren für die Finanzierungsmethoden 
• Verfahren für die Dokumentation des Projektes und der anschließenden Ar-
chivierung 
4.5 Projektstrukturierung 
Für die Kostenplanung sind überschaubare Teilbereiche von enormer Wichtigkeit. Diese 
erhält man wenn man ein Projekt systematisch in einzelne Bereiche gliedert, die 
wesentlich einfacher einer Kostenermittlung zuzuführen sind. Somit werden im Begriff 
Projektstrukturierung sämtliche Elemente, unter Anderem Teilprojekte, Arbeitspakete 
und Vorgänge, sowie wesentliche Beziehung zwischen den Vorgängen zu einem Ganzen 
zusammengefasst. 
Die Genauigkeit der Struktur muss an die vorgeschriebenen Phasen des Ablaufs 
angepasst werden, um das nötige Ergebnis einer klaren Aussagekraft zu erreichen. Ist eine 
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Struktur erst einmal erstellt, sollte diese nach Möglichkeit beibehalten werden, um 
komplizierte Umstrukturierungen zu vermeiden. Im Grundsatz ist eine klare und 
eindeutige Strukturierung des Projekt in sachlicher, zeitlicher, sowie organisatorischer 
Form notwendig.  Dabei sind ein Projektstrukturplan, diverse Leistungsübersichten als 
auch Ordnungs- und Kennzeichnungssysteme zu erstellen. 
Ein Projektstrukturplan ist eine vollständige Darstellung aller Elemente der 
Projektstruktur als Diagramm oder als Liste. Jedes enthaltene Element einer höheren 
Ordnung muss durch die ihm untergeordneten komplett beschrieben sein. Das kleinste 
Element des Projektstrukturplans ist das Arbeitspaket83. 
Zur Projektstrukturierung können folgende Methoden gezählt werden84: 
• Strukturierung des Projektergebnisses bzw. Produkts (Produktstrukturplan) 
• Projektumfeldanalyse (insbes. Stakeholder Analyse) 
• Strukturierung der Projektaufgaben 
• Festlegung von Teilobjekten 
• Abgrenzung von Projektphasen 
• Setzen von Meilensteinen 
• Definition und hierarchische Anordnung von Teilaufgaben und 
Arbeitspaketen 
• Erstellung des vollständigen Projektstrukturplans 
• Festlegung der Ablaufstruktur des Projekts 
Am besten ist es bei der Erstellung von Strukturen auf die bekannten, teilweise in Normen 
gehaltenen Gliederungen zurückzugreifen. Diese sind in der Praxis erprobt, bekannt und 
werden aus diesem Grund auch am häufigsten genutzt.  
Im Grundsätzlichen unterscheidet man die folgenden Gliederungsformen: 
- Physische Gliederung85: 
Bei dieser Form wird ein Projekt generell in seine physischen Bestandteile zerlegt. 
Räumlich und Geometrisch sollte eine strikte Trennung erfolgen. Diese Gliederung bietet 
den Vorteil, dass einzelne Elemente kostenmäßig, um ein Vielfaches leichter 
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abzuschätzen sind als ein großes Projekt. Sie kann in ihrer Form in der Ausführungsphase 
weiterverwendet werden. 
- Anlagenorientierte Gliederung86: 
Diese Gliederungsart erfolgt wie der Name vermuten lässt, systematisch nach den 
definierten Anlagen eines Projekts. In diesem Sinne versteht man unter den Anlagen die 
wirtschaftlichen Einheiten eines Bauvorhabens. Die Ausführung zur physischen 
Gliederung kann hier erfolgen. 
- Phasenorientierte Gliederung87: 
Finden bei einem Projekt unterschiedliche behördliche Bewilligung statt und wird es in 
Ablaufphasen gegliedert, kann die phasenorientierte Gliederung  erforderlich sein. 
- Finanztechnische Gliederung88: 
Hierbei werden die unterschiedlichen Arten der Projekts Finanzierung zu Rate gezogen 
und nach eben diesen findet dann die Aufgliederung statt. 
- Organisatorische Gliederung89: 
Falls verschiedene Organisationen bei einem Projekt entsprechender Größe tätig sind, 
kann auch nach diesen aufgegliedert werden. 
Diese unterschiedlichen Formen bilden den Aufbau und die Abläufe der 
Projektorganisation ab. Des Weiteren können sie in einer Datenbank abgespeichert und 
zur weiteren Informationsverarbeitung genutzt werden, wie es bei Großprojekten üblich 
ist. Spezielle auf das Projekt abgestimmte Informationsstrukturen müssen entworfen 
werden, jedoch sollte auch beachtet werden, dass für die weiteren Projektbeteiligten 
diverse mögliche Lösungsvorschläge erstellt werden90.  
Diese umschließen unter anderem die üblichen Normen und Verordnungen. Weitere 
Strukturen sind für die Mengenermittlung, die Kostenplanung, die Leistungsbeschreibung 
und die Abrechnung von Leistungen notwendig: 
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• die geometrische Strukturierung aufgrund von Vergabeeinheit,  etc. 
• die funktionale Strukturierung, z.B. Funktionsbereich und Betriebsprozesse 
• das Qualitätsmanagement in Form des Raumbuches 
• die Bauelemente und Ausführungsklassen 
• die Ablaufplanung, sowie die Kapazitätsplanung 
• die Verträge 
• die Kostenaufteilung des Finanz- und Rechnungswesens sowie der Anlagen-
buchhaltung 
• Sonderaspekte wie Steuern oder Zuschüsse 
• die Unterteilung für die Abrechnung von Dienstleistungen 
Diese Teilbereiche sind in die Informationsstrukturen zu integrieren. Des Weiteren 
sollten Kataloge erstellt werden, welche die Standardklassifikationen, Bauelemente, 
Vergabeeinheiten usw. enthalten. Jedoch können diese auch von bereits bestehenden 
Referenzprojekten übernommen werden. Sie müssen nur mit Hilfe des Bauherrn auf das 
jeweilige Projekt abgestimmt werden. Die Grundlagen einer Informationsstruktur sollten 
immer nach Allgemeinen Regelungen aufgebaut werden91. 
4.6 Erstellen eines Organisationshandbuchs 
Für die erfolgreiche Durchführung eines Projektmanagements ist die Erstellung eines 
Organisationshandbuchs unumgänglich. Dieses Buch ist Leitfaden für den Aufbau, 
Ablauf und die Ablage von Dokumenten innerhalb des Bauvorhabens. Es enthält alle 
Informationen, die notwendig sind, um das jeweilige Projekte effektiv und effizient 
abzuwickeln. Der erste Schritt eines Projektsteuerers liegt darin mit Hilfe der  
Projektgrundlagen und den bestehenden Rahmenbedingungen in Zusammenarbeit mit 
dem Bauherrn die grundsätzlichen Bedingungen, die bei der Projektdurchführung gelten 
sollen festzulegen und im Anschluss diese an die Beteiligten weiterzugeben92.  
Die Arbeitnehmer können Vorschläge einreichen, um bei Prozessen eine kürzere Dauer 
oder besser Abwicklung zu gewährleisten. Diese muss der Projektsteuerer dann 
auswerten und sie gegebenenfalls in den Projektablauf integrieren und den Verlauf dem-
entsprechend fortschreiben. Es gibt auch diverse Bauherrenorganisation, die schon über 
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solche Organisationsbücher verfügen, in denen die Zusammenarbeit mit Dritten 
festgelegt ist. Die Regelungen bezüglich Bauprojekten werden in diesem Fall 
überarbeitet, angepasst und als separates Organisationsbuch erstellt, das im Anschluss an 
die Projektbeteiligten weiter gegeben wird. Dabei ist jedoch auf eine klare und reduzierte 
Form zu achten93. 
Das Organisationshandbuch sollte folgende Gliederungspunkt beinhalten: 
1. Projektstruktur 
2. Projektbeteiligtenliste 
3. Informationsstrukturen 
4. Aufbau- und Ablaufdiagramme 
5. Besprechungs-, Protokoll- und Berichtswesen 
6. Qualitätsmanagement durch Raumbuchanwendung 
7. Kostenplanung und mittelfristige Finanzplanung 
8. Termin und Kapazitätsplanung 
9. Schnittstellenkoordination 
10. Vertragsmanagement und Pflichtenhefte 
11. Ausschreibung, Vergabe einschließlich Nachträge, Abrechnung 
12. Entscheidungsmanagement 
13. Änderungsmanagement 
14. Dokumentation und Projektkennwerte 
15. Projekthandbuch und Projektchronik 
Des Weiteren beinhaltet das Organisationshandbuch diverse Befugnisse z.B. die 
Verantwortungs-, Entscheidungs- oder Weisungsbefugnisse, sowie diverse Regelabläufe 
in der Form einer Aufbau- bzw. Ablauforganisation. 
Wie schon erwähnt dient es dazu, den Projektbeteiligten die Wünsche des Bauherren zu 
erläutern und dessen gewünschten Ziele und Wünsche gegenüber den anderen Projektbe-
teiligten darzulegen94.  
Es bietet einen enormen Informationsgehalt und hat für den Projektleiter enorme Vorteile, 
wie folgend erläutert95: 
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• klare schriftliche Erläuterung der Aufgaben für alle Arbeitnehmer 
• allgemeine Gültigkeit 
• Verfügbarkeit durch die Schriftform, oft ist es auch virtuell einsehbar 
• Zeitersparnis bzgl. der Datenerhaltung 
• verbesserte Informations- und Erläuterungsmöglichkeit für den Auftraggeber 
• Voraussetzung für Projektdokumentation, Inbetriebnahme und 
Gebäudemanagement 
4.7 Erstellen eines Projekthandbuchs 
Das Projekthandbuch hält die Ergebnisse der Ausführung und Planung fest. Es gibt zu 
jedem Zeitpunkt des Projektverlauf den aktuellen Stand der Planung und Ausführung 
wieder, denn es wird permanent aktualisiert. Bei Projektabschluss dient dieses als 
Bauchronik. Die Grundlage für dieses Buch bietet ebenfalls das Organisationshandbuch, 
darum muss es dessen essentielle Bestandteile beinhalten, wie z.B. die Erläuterung der 
Projektziele oder die Darstellung der Projektstruktur96. 
Im Grunde genommen wird es nach dem aufgereihten Inhalten erstellt97: 
1. Anlass und Zielsetzung des Projekts 
2. Nutzerbedarfsprogramm 
3. Genehmigungsverfahren 
4. Flächen und Kubaturen 
5. Qualitäten 
6. Kostenermittlung, -änderung 
7. aktuelle Terminpläne, terminliche Änderungen  
8. Maßnahmenkatalog 
4.8 Dokumentation 
Durch die detailgetreue Dokumentation eines Bauvorhabens sind die wesentlichen 
Aspekten und Information auf lange Sicht gesichert und können im Nachhinein eventuell 
für andere Projekte dienen. Es gilt in diesem Fall des Weiteren die 
Aufbewahrungspflichten, falls spätere Daten des Bauverlaufes erforderlich werden oder 
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ein Einspruch erhoben wird, der durch die sachgemäße Dokumentation widerlegt werden 
kann. 
Schon von Projektbeginn an sollten die essentiellsten Kennwerte des Projekts definiert 
werden und die entsprechenden Mengeneinheiten festgelegt werden, speziell im Hinblick 
auf die spätere Nutzung des Bauobjekts. Alle vorhandenen Planungsunterlagen, 
Dokumentationen und weitere Unterlagen zur Erkenntnis des Bauverlaufs sind in einer 
einheitlichen und fortlaufenden Projektstruktur zu definieren98. 
4.8.1 Erfordernis der Dokumentation 
Den größten Vorteil aus einer genauen Dokumentation des Bauverlaufs trägt eindeutig 
der Endnutzer des Bauobjekts. Sind offizieller Bauherr und Nutzer des Objektes 
verschiedene Personen, müssen die Anforderungen unter einander beraten werden, da der 
Bauherr mit Anbeginn des Projekts der Verantwortliche für die Erstellung der 
Dokumentation ist, falls es nicht anders vereinbart wurde. Sprich muss er ein Konzept 
erstellen in dem alle notwendigen Aufgaben aufgereiht sind, welche die Projektbeteiligen 
auszuführen haben. Es besteht die Möglichkeit der Einschaltung eines Projektsteuerers 
zur Hilfeleistung des Bauherrn, wie bereits erwähnt99. 
Durch eine korrekte Dokumentation des Bauvorhabens können Grundlagen für folgende 
Bereiche geschaffen werden100: 
 
• Hilfe bei Referenzprojekten 
• Kostenkennwerte 
• Vergleiche hinsichtlich der Rentabilität und Wirtschaftlichkeit 
• Einflussgrößen für spätere Bauvorhaben 
• Erfolgskontrolle 
So manches Mal scheitert eine erfolgreiche Dokumentation, da zu Beginn des Projekts 
keine klaren und einheitlichen Strukturen und Konzepte für eine vollständige 
Dokumentation entworfen oder die Dokumentation vom Bauherr vernachlässigt wurde 
bzw. kein entsprechendes Unternehmen dazu befähigt wurde. 
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4.9 Qualitäts- und Quantitätssicherung 
Die maßgebenden Projektziele zu Beginn der Projektvorbereitungsphase, der Phase 1, 
sind in jedem Fall hinsichtlich der Qualität und Quantität zu ermitteln. Darin werden alle 
Tätigkeiten der Projektorganisation verstanden, die zu einer Verbesserung der Planungs- 
sowie Bauumstände verhelfen. Die Qualitäts- und Quantitätssicherung ist eine der wich-
tigsten Aufgaben des gesamten Projektmanagements. Durch eine gute Organisation eben 
dieser Elemente lässt es sich verhindern, dass im Nachhinein zur Ausbesserung von Män-
geln improvisiert werden muss. Ein Problem, dass sich auch auf den Kostenrahmen des 
Projekts negativ auswirken kann101. 
Der Projektführer muss sich mit der folgenden Fragestellung beschäftigen: Entspricht die 
Planung den Projektzielen?  
4.9.1 Qualitätsmanagement 
Qualitätsmanagement bezeichnet im Großen und Ganzen alle organisatorischen 
Maßnahmen, die der Verbesserung der Prozessqualität, der Leistungen und damit den zu 
erzielenden Ergebnissen jeglicher Art dienen.  
Es gelten vier maßgebende Aspekte in der Praxis des Qualitätsmanagement102: 
1. Die Einheit 
2. Die konkrete Beschaffung der Einheit 
3. Die Anspruchsklasse, nach welcher die Einheit bewertet wird 
4. Die Qualitätsanforderung, an der die Beschaffenheit gemessen wird. 
In jedem Fall sind im Zuge der Qualitätssicherung genau definierte Vorgaben zu 
beschreiben, welche in einer messbaren Einheit wie z.B. Prozent definiert werden 
müssen. Somit kann die Erreichung des Zieles exakt geprüft und ausgewertet werden. 
Das Ergebnis muss im Anschluss dokumentiert werden, damit die entstandene Qualität 
dem Bauherrn bzw. Nutzer dargelegt werden kann. 
Besonders zu beachten ist, dass sich ein Qualitätsmanagement über die Grenzen des 
Bauwerks hinausbewegen muss und auch den gesamten Prozess, sprich Qualität der 
Planung und Ausführung gewährleisten muss. Deswegen finden auch oft im Zuge der 
Planung Qualitätssicherungsanwendungen Einsatz, damit die Planer mit den 
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maßgeblichen Punkten feststellen können, welche Qualität das geplante Bauvorhaben in 
jeglicher Hinsicht aufweist. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung von 
Qualitätserfordernissen und Qualitätswünschen. Erstere befinden sich im Rahmen der 
anerkannten Regeln der Technik und sind unter allen Umständen zu erfüllen. Zweitere 
gehen rein vom Nutzer aus, der gewährleisten muss, dass seine speziellen Anforderungen 
erfüllt und bezahlt werden103. 
Ein schwer zu beurteilender Punkt ist in jedem Fall die  Gestaltungsqualität im 
oberflächlichen Sinne eines Gebäudes, denn hier trennen sich die Meinungen der 
Projektbeteiligten oft bei Weitem. Es ist zu definieren, wie die Kernaussage der 
Gestaltung aussehen soll z.B. Kunstwerk eines besonders kreativen Architekten, 
Anpassung an das vorhandene Raumbild oder ob die Repräsentation des Bauherrn in 
Hinsicht auf seine politische, wirtschaftliche, kulturelle Lage etc. im Vordergrund steht. 
4.9.2 Bedarfsplanung 
Unter dem Begriff Bedarfsplanung versteht man eine Methode zur Ermittlung der 
Bedürfnisse vom Bauherrn, sowie dem späteren Nutzer des Objekts. Diese wird 
anschließend im Bedarfsplan aufbereitet und in bauliche Anforderungen umgesetzt. Diese 
grundlegende Planungsart gehört zu den Aufgaben des Bauherrn, kann aber auch an einen 
spezifischen Bedarfsplaner delegiert werden z.B. an einen erfahrenen Praktiker, 
Architekt, Ingenieur oder Ökonom. Jedoch sind in dieser grundlegenden Form der 
Planung so viele einzelne Parteien beteiligt, dass sie sich im Optimalfall als sogenannte 
Teamarbeit erledigen lässt104. 
Der Bedarfsplanung hat deshalb so einen wichtigen Nutzen und sollte gut überdacht 
werden da ein Gebäude mit den folgenden Eigenschaften verbunden ist105: 
• einmalig 
• standortgebunden 
• langfristig 
• kapitalintensiv 
• nutzungsspezifisch 
• begrenzt veränderlich 
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• weitgehend handwerklich hergestellt 
Eine Bedarfsplanung blickt immer in die zukünftige langfristige Nutzung eines 
Gebäudes, auch wenn diese auf Dauer schwer einschätzbar ist, somit sollte sich der 
Bauherr intensiv mit den Grundgedanken seines Bauwerkes auseinandersetzen und die 
folgenden Punkte genau überdenken106: 
• Lage des Standortes bzw. Rentabilität des Grundstücks 
• Aufstellen eines Raum- und Funktionsprogramms 
• Gesamtkosten bzw. Vorhandenes Gesamtbudget 
• die Entwicklung der Wirtschaftlichkeit des Bauobjektes 
• die Finanzierung des Projektes 
• die terminliche Lage 
• Art und Ausführungsweise der Planungsebene, sowie der Bauausführung 
 
Während des Projektfortschritts muss die Bedarfsplanung ständig ergänzt und optimiert 
werden, um einen optimalen Endnutzen des Gebäudes für den Bauherrn zu gewährleisten. 
4.9.3 Quantitätsmanagement 
Beim Quantitätsmanagement- bzw. der Quantitätssicherung geht es um die messbaren 
Größen eines Projekts, wie der Brutto-Grundfläche oder der Geschossflächenzahl107.  
Die Angabe entsprechend des Größenordnungs-Parameter bildet die Grundlage für die 
Kostenermittlung. Zu Anbeginn der Planung müssen seitens Nutzer einige Fragestellun-
gen beantwortet werden108: 
• Welche Flächen sind für die Benutzung des Gebäudes von größter Wichtigkeit? 
• Können eventuell Räume zusammengefasst werden, wie es beispielsweise bei 
einer Wohn-Küche üblich ist? 
• Welche Maße muss der Raum aufweisen damit er die funktionalen Ansprüche 
erfüllen kann? 
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• Sollten Möglichkeiten offen gehalten werden das Gebäude im Nachhinein zu 
erweitern beispielsweise durch das Erstellen eines Liftschachts? 
• Gibt es Bauverfahren bzw. Möglichkeiten damit Fläche eingespart werden 
kann? 
Mithilfe der wichtigsten Kenngrößen im Sinne der Quantitätssicherung können diese Fra-
gen unter Anderem beantwortet werden109: 
• NF = Nutzungsfläche; diese bildet den Teil eines Gebäudes der entsprechend 
der jeweiligen Funktion letztendlich genutzt werden kann, z.B. keine Heizungs- 
oder Installationsräume 
• TF = Technische Funktionsfläche; sie bildet die notwendige Fläche, die für 
Elektro-, Sanitär- und andere Installationsflächen benötigt wird 
• VF = Verkehrsfläche; der Zugang zu den Räumen, Notfallausgänge sowie 
Parkgaragen bilden die Verkehrsfläche eines Gebäudes 
• NGF = Netto-Grundfläche; unter dieser versteht man die Zusammenfassung 
von NF, TF und VF 
• KGF = Konstruktions-Grundfläche; diese wird gebildet aus der Summe aller 
aufgehenden Bauteile, wie z.B. der Wandfläche 
• BGF = Brutto-Grundfläche; sie summiert sich folglich aus der Summe aller 
nutzbaren und nichtnutzbaren Flächen, also der KGF und der NGF 
• BRI = Brutto-Rauminhalt; hier wird das Volumen eines Gebäudes in m³ be-
schrieben und wird mithilfe der ÖNORM B1800 berechnet. 
• Nutzeinheit = Stellplätze; beschreibt die erforderlichen Stellplätze, welche für 
ein Gebäude erforderlich sind 
4.10 Nutzungskostenerrechnung110 
Die späteren Erhaltungs- bzw. Nutzungskosten eines Gebäudes lassen sich nicht 
haargenau definieren, da z.B. die Preise für die Heizkosten nicht stabil bleiben, jedoch 
lässt sich sagen, wie viel Energiemenge zu Erhaltung einer gewissen Raumtemperatur 
benötigt wird. Deswegen sind im Rahmen der Erhaltungskostenrechnung die 
Preisentwicklungen in Bereichen wie diesen gesondert darzustellen. 
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Für die Nutzungskostenerrechnung werden fünf verschiedene Stufen, welche sich an die 
Schritte der Kostenermittlung anlehnen, gekennzeichnet: 
Projektstufe  Kostenermittlung Nutzungskostenermittlung 
1. Projektvorbereitung Kostenrahmen Nutzungskostenrahmen 
2. Planung Kostenschätzung Nutzungskostenschätzung 
3. Ausführungsvorbereitung Kostenberechnung Nutzungskostenberechnung 
4. Ausführung Kostenanschlag Nutzungskostenanschlag 
5. Projektabschluss Kostenfeststellung Nutzungskostenfeststellung 
Abbildung 11: Kostenermittlung als Bestandteil der Planung (Kalusche, 2012) 
4.11 Qualitätsmängel und Prüfen der Zielkonformität111 
Von einem Mangel ist die Rede wenn die Leistung eines Auftragnehmers nicht die 
versprochenen Eigenschaften aufweist, nicht den allgemein gültigen Regeln der Technik 
entspricht oder mit Fehlern versehen ist, die den Gebrauch dieser mindern oder gänzlich 
hinfällig machen. Oft ist die Ursache der mangelnden Qualität neben nicht sachgemäßer 
Ausführung des Bauprozesses, ein Fehler in der Planung. Hier können die 
unterschiedlichsten Irrtümer vorliegen wie z.B.: 
• eine Nichterfüllung der Ansprüche für den Nutzer des Gebäudes 
• unvollständige Planung 
• eingeschränkte Funktionalität des Objektes 
• Auswahl ungeeigneter Materialien 
• Fehlende Details in der Planung 
• mangelhafte Berücksichtigung von Maßtoleranzen 
In jedem Fall ist es schwierig abzuschätzen, ob ein Bauobjekt im Laufe der Jahre nicht 
einem anderen Nutzen zu geführt wird. Genau aus diesem Grund ist es essentiell 
vorrausschauend zu planen und eventuelle Installationen und Vorkehrungen für den 
nachträglichen Einbau vorzusehen.  
Ist die architektonische Planung mangelhaft kann es zu Kältebrücken, 
Maßabweichungen, Schallbrücken, Undichtheiten und anderen Fehlern kommen, die im 
Nachhinein nur mit einem hohen Kosten- und Zeitaufwand verbunden, ausgebessert 
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werden können. In diesem Fall muss sachlich geklärt werden wer für den Bauschaden 
verantwortlich ist, damit es zu keinen Streitigkeiten unter den Projektbeteiligten kommt. 
Die Sachlage sollte möglichst klar dargelegt werden, damit es zu keinen Unklarheiten 
kommen kann. Auf jeden Fall muss bei einem derartigen Schaden die Abnahme der 
entsprechenden Leistung verweigert werden und eine Ersatzlösung gefunden werden. 
Konformitätsprüfung: 
Zu Beginn eines Bauvorhabens werden vom Bauherr gewisse Ziele zur Bauerrichtung 
gesetzt. Diese müssen während des gesamten Bauprozesses überprüft und kontrolliert 
werden.  
Im Rahmen der Konformitätsprozesses entstehen einige Fragestellungen, auf die noch ein 
weiterer Blick geworfen werden sollte: 
1. Werden die Ansprüche des Nutzers mithilfe der vorliegenden Planung erfüllt?
  
2. Sind die Kosten- und Mengensätze ausführungsgetreu oder müssen diese 
überarbeitet werden? 
3. Besteht Einheit zwischen Bauplanung, Kostenschätzung und 
Objektbeschreibung? 
4. Wurden alle bis zum Zeitpunkt der Konformitätsprüfung geplanten Leistungen 
sachgemäß erbracht? 
5. Wurden Optimierungsmöglichkeiten  während der Planungsphase genutzt und 
umgesetzt? 
Die Überprüfung der Vorplanungsunterlagen ist im erstem Schritt dem Bauherrn in 
schriftlicher Form zu übergeben, da dieser sie auf das Einhalten seiner Projektziele prüfen 
muss, bevor zu den nächsten Schritten übergegangen wird. Der Auftraggeber ist dazu 
verpflichtet im Anschluss schnellst mögliche seine Änderungs- bzw. 
Optimierungswünsche zu bekunden, damit der Projektsteuerer die 
Vorplanungsunterlagen auf diese aktualisieren kann. 
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4.12 Termine, Kapazitäten und Logistik112 
Bei Bauvorhaben eines größeren Ausmaßes übernimmt ein Projektsteuerer die Aufgabe 
der Termin- und Kapazitätsplanung. Bei einem geringeren bzw. übersichtlicheren Projekt 
kann der Architekt zusammen mit dem Bauherrn eine solche Planungsform erstellen. Im 
Architekten- bzw. Ingenieurvertrag ist es jedenfalls meistens so ausgelegt, dass der 
ausgewählte Planer die Koordination der unterschiedlichen Professionisten und Firmen 
übernimmt. Es ist dabei essentiell eine möglichst effiziente Möglichkeit zu finden, dass 
alle Beteiligten ungehindert und effektiv ihre Leistung erbringen können.     
Das Ziel dieser zu erstellenden Termin- und Kapazitätsplanung bildet die Festlegung von 
Start- sowie Endterminen und die Vorsorge, dass immer die nötigen Ressourcen zum ak-
tuellen Bauprozess vorhanden sind. Sprich es muss für jeden Vorgang der frühestmögli-
che Start- und Endtermin ermittelt werden, sowie eine möglichst einsparende, aber in 
jedem Fall ausreichende Legung der Ressourcen erfolgen. Es sollte darauf Wert gelegt 
werden, dass sich diese Punkte möglichst rational definieren lassen, um eine Gewinnma-
ximierung für den Bauherrn, als auch für die Projektbeteiligten zu ermöglichen. Somit 
müssen die Kosten, die durch die entsprechenden Vorgänge entstehen mit Hilfe dieser 
Überlegungen möglichst geringgehalten werden. 
4.12.1 Ebenen der Terminplanung 
Je nach Projektvolumen findet die terminliche Planung eines Bauvorhabens auf 
unterschiedlichen Ebenen statt. In den einzelnen Phasen werden Abhängigkeiten und 
Zeitbedarf in einem gewissen Detaillierungsgrad festgelegt. Bei Beginn eines neuen 
Projektes wird ein grober Terminrahmen erstellt, aus welchem im weiteren Verlauf ein 
Generalablaufplan entwickelt wird, der im Anschluss durch Detailablaufplanung, Aus-
führungsvorbereitung, sowie Steuerungsablaufpläne ergänzt wird. Während dem gesam-
ten Bauprozess müssen diese Terminpläne aktualisiert und kontrolliert werden.        
Ist das Bauobjekt letztendlich fertiggestellt werden noch Pläne für die Übergabe, sowie 
die Inbetriebnahme erstellt113.  
Die endgültige Fertigstellung des Projekts erfolgt für den Bauherrn, aber erst, wenn 
Schlussrechnungen fällig sind und die Ablauffristen für das Einschreiten gegen Mängel 
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auslaufen. Deswegen kann es zur Übersichtlichkeit für den Auftragnehmer dienen noch 
einen Zahlungsplan zu erstellen114 115. 
Grundsätzlich lässt sich eine gewisse Planungshierarchie der Projektbeteiligten im Hin-
blick auf die jeweilige Phase feststellen, die je nach Bauvorhaben angenommen und adap-
tiert werden kann, wie in folgender Grafik dargelegt: 
 
Abbildung 12: Hierarchie des Projektmanagements (Quelle: http://archiv.clauss.info) 
Der Übersichtlichkeit dient folgende Tabelle zur Veranschaulichung der Projektstufen in: 
Projektstufen Bauherrnaufgaben Leistungsphasen 
1. Projektvorbereitung Projektentwicklung, strate-
gische Planung 
1. Grundlagenermittlung 
2. Planung  2.Vorplanung 
3. Entwurfsplanung 
4. Genehmigungsplanung 
3. Ausführungsvorbereitung  5.Ausführungsplanung 
4. Ausführung Projektüberwachung 6. Vorbereitung der Vergabe 
7. Mitwirken bei der 
Vergabe 
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8. Objektüberwachung 
(Bauüberwachung) 
5. Projektabschluss Projektbetreuung 9. Objektbetreuung und Do-
kumentation 
Abbildung 13: Bauherrenaufgaben im Zusammenhang mit Projektstufen und Planungs-
phasen (Quelle: Kalusche, 2012) 
In den unterschiedlichen notwendigen Ebenen der Terminplanung gibt es einige Formen, 
die sich bezüglich der Genauigkeit und des Inhalts unterscheiden. Der Terminrahmen 
bildet, wie oben beschrieben, die grobe Grundlage dieser Pläne116 117: 
Terminrahmen 
Die erste Stufe der Terminplanung beinhaltet im Groben die gesamte Dauer des Projekts 
vom Planungsbeginn bis zur Übernahme von diesem durch den Bauherr bzw. 
Auftraggeber. Somit müssen vom Planer in Zusammenarbeit mit dem Bauherr erstmals 
die zu erreichenden Terminziele festgelegt. Der Planer hat zu diesem Zeitpunkt eine Be-
ratungspflicht gegenüber dem Auftraggeber. Er muss ihm Erläutern welche Zeitanforde-
rungen, Kosten und Ressourcen notwendig sind, um dessen Vorstellungen von seinem 
Bauobjekt zu erfüllen. Danach wird der Planer einen Kostenrahmen und einen ungefähren 
ersten Terminrahmen für das Bauvorhaben erstellen. Zweiterer sollte zumindest in Pla-
nungs- und Ausführungsphase unterteilt werden. In diesem Schritt werden ebenfalls Mei-
lensteine in der Terminplanung festgelegt. Sie stellen spezifische Ergebnisse im Hinblick 
auf die Erfüllung des Bauvorhabens dar. Beispielsweise wird bei einem Neubau der Pla-
nungsbeginn oder die Fertigstellung der Bauarbeiten, als ein solcher angesehen.  
Generalablaufplan:  
Dieser Plan soll vor dem eigentlichen Ausführungsbeginn erstellt werden. Kennwerte 
hinsichtlich Geschossflächenanzahl, Brutto-Grundfläche sowie die volumenmäßige Aus-
dehnung des Objekts sollten zu diesem Zeitpunkt bekannt sein. Er umfasst alle 
Projektstufen oder Leistungsphasen des gesamten Bauvorhabens und sollte nach den 
grundlegenden Leistungsphasen aufgebaut werden als auch die Inbetriebnahme des 
                                                 
116
 vgl. (Oelsner, 2009) 
117
 vgl. (Kalusche, 2012) 
4 Projektmanagement 69 
 
Gebäudes miteinbeziehen. Ziel dieses Planes ist es aus dem Terminrahmen in überschau-
barer Form den zeitlichen Ablauf so zu entwickeln, dass aufgrund dieser weiteren Ent-
scheidungen hinsichtlich des Projektfortschritts getroffen werden können. Die 
unterteilten Phasen des Generalablaufplans dienen als Grundlage für weitere 
Abstufungen in der Terminplanung. Ein Generalablaufplan enthält grundlegende 
Leistungsbilder, wie die Objektplanung, Tragwerksplanung und die Vergabeeinheiten. 
Auch ist es sinnvoll grobe Mengenermittlungen, die wichtigsten Ablaufstrukturen, sowie 
Meilensteine und den vorgeschriebenen Leistungsverlauf einzubauen.  
Steuerungsablaufplan Vor-/Entwurfsplanung:  
Die Steuerungsablaufplanung dient zur Ermittlung von Vertragsterminen für die 
jeweiligen Auftragnehmer, des Weiteren bietet sie für jeden Planer einen eigenen 
Vertragstermin. Es ist ein Augenmerk auf die Korrektheit der einzelnen Termine in den 
Planungsverträgen zu werfen und die Entscheidungsprozesse sowie die 
Genehmigungsverfahren müssen in die Steuerungsablaufplanung in der Projektphase 1 
integriert werden.  
Steuerungsablaufplanung Ausführungsplanung: 
Die Steuerungsablaufplanung in der Ausführungsphase sollte zur Gänze die 
Rahmenbedingungen des Bauvorhabens umfassen. Dies kann durch gewisse 
Arbeitsschritte, wie aktualisieren der Projektstruktur, Entwickeln relevanter 
Planungsvorgänge, Ermitteln von Erfahrungswerten bzw. Produktionsfunktionen, 
Überprüfen und Anpassen der Kapazitätsermittlung und Abstimmen der Ergebnisse mit 
dem AG und den Planern erfolgen. 
Grobablaufpläne Ausführung: 
Der Grobablaufplan regelt für Planer und die jeweiligen fachlich Beteiligten die Koordi-
nation, sowie Integration von Planungsleistungen. Diese Art der Planung gilt gezielten 
Gewerken und Fachplanern. Die Anfangs- und Endtermine der einzelnen Vorgänge in 
der Grobterminplanung dienen als Grundlage der Planungs-, sowie Bauverträge. Häufig 
wird die Grobablaufplanung mit Hilfe eines sogenannten Balkenplans erstellt. In solch 
einem Plan sind auf jeden Fall einzelne Leistungsgewerke, Mengendaten, Ablaufstruktu-
ren, Grobtermin sowie Aufwandswerte zu beinhalten. Die Ergebnisse, welche durch diese 
Planungsform erzielt werden können, sind die Festlegung von Anfangs- sowie 
Endtermine von Leistungsphasen der Planungs- oder Bauverträge, Ausführungsdauern 
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der berücksichtigten Vorgänge, überschlägige Dimensionen der Kapazitäten, wesentliche 
Zwischentermine, bezogen auf Planungs- oder Bauabschnitte sowie das 
Ineinandergreifen der Teilleistungen. 
Steuerungsablaufpläne für die Ausführung: 
Bei dieser Planungsphase erfolgt erstmals eine Unterscheidung von Grob- und Feinmon-
tagen und Geschossabschnitten hinsichtlich der Bauverträge. Besonders wichtig ist dieser 
Planungsschritt bei Bauvorhaben mit großem Leistungsaufwand und vielen einzelnen Ge-
werken. 
Auch ist der Ist-Soll-Vergleich erforderlich damit etwaige Abweichungen erkannt und 
adaptiert werden können. 
Detailablaufplanung: 
Diese Planungsform spezialisiert sich auf ein Geschoss oder einen entsprechenden Nut-
zungsbereich. Sie bildet des Weiteren die Grundlage der Kapazitätenplanung jedes Pro-
jektbeteiligten. Das Ergebnis einer erfolgreichen Detailablaufplanung bildet ein Feinnetz-
plan oder ein vernetzter Balkenplan, in welchem detaillierte Informationen zum jeweili-
gen Projekt vorhanden sind. 
Zahlungsplan nach Baufortschritt: 
Für Pauschalverträge ist die Erstellung eines Zahlungsplanes üblich, da dieser unter Be-
rücksichtigung der geplanten Ausführungsdauer sowie dem Baufortschritt in Abschlags-
zahlungen vereinbart wird. Denn es ist für AG als auch AN von Vorteil, wenn der Ge-
samtpreis nicht auf einmal beglichen wird. Der Bauherr hat nicht das Risiko für Leistun-
gen zahlen zu müssen, die noch nicht oder eventuell mangelhaft ausgeführt werden und 
die Auftragnehmer müssen bei Bauvorhaben, die sich oftmals über einen längeren Zeit-
raum erstrecken, nicht bis zum Schluss auf die Bezahlung abwarten. Entsprechend dieser 
Vorgaben erstellt der Bauträger einen Zahlungsplan, der höchstens sieben Einzelraten 
beinhaltet. Werden aufeinanderfolgende Gewerke zusammengefasst, ist die Summe nach 
dem Abschluss des letzten Gewerks fällig. 
4.12.2 Kapazitäten 
Für die Erstellung eines Bauvorhabens müssen während des gesamten Ausführungspro-
zesses die entsprechenden nötigen Kapazitäten vorhanden sein. Unter diesen werden un-
ter anderem das Personal, die Baumaschinen, Baumaterialien und andere zur Erfüllung 
des Arbeitsprozesses notwendige Ressourcen verstanden. Aufgrund von Erfordernissen 
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der Herstellung, sowie der Planung ergeben sich gewisse Mindestdauern und Termine 
zum frühestmöglichen Arbeitsbeginn eines gewissen Gewerks118. 
Somit muss schon zu Beginn eines Projekts gut überlegt werden, wie die einzelnen Ka-
pazitäten miteinander verbunden und genutzt werden können, damit kein Mangel eben 
dieser entsteht.  
Das Ziel einer ertragreichen Kapazitätsplanung ist aus betrieblicher Sicht die gleichmä-
ßige und möglichst hohe Auslastung der verfügbaren Kompetenzen. Jedoch steht der 
Wunsch einer möglichst kurz gehaltenen Bauzeit des Bauherrn im Gegensatz zu einer 
erfolgreichen Kapazitätsauslastung der ausführenden Firmen, da diese oftmals nur be-
dingte Ressourcen in ein Projekt stecken können.  
Diese Folge mangelnder Planung kann zu Terminüberschreitungen oder sogar momenta-
nem Projektstillstand führen. Für den Bauherrn bedeutet das oftmals ein Entstehen von 
Mehrkosten, da z.B. kurzfristig organisiertes Personal erst mit dem Bauvorhaben vertraut 
gemacht werden muss, bevor es beginnen kann. Beim nachträglichen Hinzuholen von 
fehlenden Baumaschinen kann es ebenfalls zu erhöhten Kosten kommen. Somit muss der 
Planer bei Anbeginn des Projekts mit dem Bauherrn die Fragen zur Kapazitätsanforde-
rung oder –Einsparung und Möglichkeiten der Kapazitäten Auslastung im Hinblick auf 
den Kostenrahmen besprechen.  
Der grundlegend wichtige Zusammenhang von Terminen, Kapazitäten sowie Kosten ist 
unbedingt zu beachten. Die Projektanten müssen sich überlegen, welche Kapazitäten für 
eine schnelle und ertragreiche Ausführung notwendig sind und wie diese hinsichtlich des 
Kostenrahmens des Auftraggebers und dem möglichen Personal erfüllbar sind. 
Eine Kapazitätsplanung wird mit Hilfe der bekannten Gesamtkapazität des Projekts sowie 
den zeitlich einzuhaltenden Termine der einzelnen Gewerke erstellt.  
Schon von Anbeginn der Planung an sollte den Beteiligten bewusst sein, wie viel Zeit ein 
Vorgang bzw. die komplette Projektabwicklung in Anspruch nimmt, denn diese ist immer 
von der vorhandenen Kapazität abhängig. Somit ist schon zu diesem Zeitpunkt 
festzustellen, ob eine gewisse Ressource ausreichen wird oder ob eine größere Anzahl 
bzw. Reserve notwendig sein wird119.  
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Falls zu einem geraumen Zeitpunkt des Bauvorhabens festgestellt wird, dass es eventuell 
zu einem Kapazitäten Engpass kommen könnte müssen folgende Maßnahmen ergriffen 
werden120: 
• Die Vorgänge nach Möglichkeit nacheinander anzuordnen, falls dies die Ressour-
cen zulassen. 
• Unter Umständen kann die Bearbeitungszeit einzelner Vorgänge verlängert wer-
den, wobei zu beachten ist, dass der Fertigstellungstermin nicht überschritten 
wird. 
• Es muss kritisch geprüft werden, ob der veranschlagte Aufwand gerechtfertigt ist, 
oder ob er Reserven beinhaltet, die gekürzt werden können. 
• Grundsätzlich kann die tägliche Arbeitszeit des Personals erhöht werden, sprich 
es werden pauschale Überstunden verordnet. 
4.12.3 Logistik121 
Unter der Logistik eines Bauvorhabens versteht man die betriebliche Koordination von 
Gewerken, sowie der Lagerung und dem Transport. Sie gewährleistet, dass die Baustelle 
mit den zur Projekterfüllung nötigen Baustoffen, Lagerflächen, Arbeitsplätzen, Zufahrts-
wegen und Anschlüssen für Strom und Wasser versorgt ist. Des Weiteren beinhaltet sie 
die terminliche Koordinierung, welche die Ablaufplanung, Steuerung, Durchführung, Be-
reitstellung, Optimierung, sowie die Kontrolle von Prozessen umfasst. Mit Hilfe einer 
ausgeklügelten Logistik können Zeit-, Material- und Transportkosten in enormer Höhe 
eingespart werden, somit gewährleistet sie den Erfolg eines Bauvorhabens in quantitati-
ver sowie in qualitativer Form. Für die Bereitstellung der notwendigen Arbeitsumstände 
ist zumeist der Bauherr zuständig, sofern dies nicht im Vertrag anders geregelt ist. 
Aufgabe des Objektplaners ist die terminliche und technische Koordination der 
ausführenden Firmen.  
Die Logistik umfasst ebenfalls die Bereitstellung von Unterkünften, sowie sanitären Ein-
richtungen für die Bauausführenden. Bei Bauvorhaben ab einem gewissen Umfang ist es 
sinnvoll die Baustellenplanung, sowie die Baueinrichtung an einen Projektsteuerer abzu-
geben, da diese Aufgabe möglicherweise den Erfahrungswert des Bauherrn überschreitet. 
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Die Bedingungen des Standorts, der Lagerflächen, sowie der Transportwege nehmen ei-
nen großen Einfluss auf die Kosten-, Termin-, sowie Kapazitätenplanung eines Bau-
werks, werden jedoch oft vernachlässigt. Deswegen ist es unumgänglich schon bei der 
Vorplanung eines Projekts an diese Faktoren zu denken und sie eventuell zu optimieren. 
Während des Entstehungsprozesses sind Änderungen in der Logistik oft mit Einbußen 
hinsichtlich der Kosten oder der Termineinhaltung verbunden. 
Die wesentlich zu beachtenden Leistungen der Baulogistik gliedern sich wie folgend auf: 
• Verkehrsplanung: Gewährleistung von sachgemäßen Transport- und Erschlie-
ßungswegen; Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, sowie der betroffe-
nen Anrainer, etc. 
• Baustellenenstorgung: Erstellen eines entsprechenden Entsorgungskonzepts. 
• Ausschreibung und Realisierung: Beratung des Bauherrn aufgrund von Vergabe-
verfahren, alternativen Bauprozessen, etc.  
4.13 Verträge und Versicherungen 
Zur erfolgreichen Durchführung eines Bauvorhabens ist es für den Bauherrn von enormer 
Wichtigkeit, dass er sich über die verschiedenen Verträge und Versicherungen, die zur 
Entstehung notwendig sind, im Klaren ist. Oft ist dies schon bei einem kleinen Projekt-
umfang eine Vielzahl, deswegen muss ihn der beauftragte Planer über eben dieses Auf-
klären und Beraten122. 
4.13.1 Verträge123 
Zur Durchführung eines erfolgreichen Projekts ist eine Vielzahl von Planungs-, sowie 
Beratungsverträgen notwendig, welche den Überblick für den Bauherrn über sein 
Vorhaben erschwert. Die Summe aller Teilleistungen von der Bedarfsplanung bis hin zur 
Baufertigstellung ist jedoch nahezu immer gleich. Natürlich muss bei jedem Bauvorhaben 
erneut ausgelotet werden, wer welche Aufgaben am besten erfüllen kann. Dazu müssen 
sich die Beteiligten die folgenden Fragen stellen: 
• Wie sieht der Zeitrahmen, die Erfahrung und die Kompetenz des Bauherrn aus, 
um sein  Projekt selbst zu leiten? 
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• Welche Rahmenbedingungen müssen bei der Beauftragung von Leistungen 
eingehalten werden? 
• Welches Ziel ist für den Bauherrn das Wichtigste? Die Qualität, der 
Budgetrahmen oder die Einhaltung des Terminplans? 
Die Aufgabe des Projektmanagers ist es dem Bauherrn in aller Deutlichkeit und 
Genauigkeit die vorhandenen Vertragsgrundlagen, -Bestandteile, sowie -bedingungen zu 
beschreiben und sie auf vertragsrechtlich eindeutige Regelung zwischen AG und den AN 
hinsichtlich Leistungsinhalt, Umfang und Honorar zu prüfen.  
Des Weiteren muss er dafür Sorge tragen, dass alle Arbeitnehmer ungehindert ihre 
Tätigkeit erfüllen können bzw. dass keine Lücken oder Überschneidungen in der 
Leistungszuordnung stehen. 
Sprich der Projektmanager, bzw., Planer muss dem Bauherrn eine fundierte Beratung 
bieten und ins Besondere die folgenden Punkte klarstellen: 
1. Grundlage der Verträge 
2. Inhalt der einzelnen Verträge 
3. Leistungen und Pflichten des AG  
4. Vertragstermine 
5. Personaleinsatz  
6. Einteilungen hinsichtlich des Honorars 
7. Kündigungsbedingungen 
8. Haftung für Mängel und Haftpflichtversicherung des AN 
4.13.2 Vergabeeinheiten124 
Vergabeeinheiten(VE) setzten sich aus einem oder mehreren Bauteilen zusammen. Unter 
einer solchen VE werden Art und Umfang von Bauleistungen und Lieferungen 
verstanden, die ein Arbeitnehmer im Rahmen seines Auftrages erfüllen muss.  
Sie werden nach den folgenden Punkten definiert: 
• Art der Leistung (Fachlos) 
• Umfang der Leistung (Teillos, Arbeitsgemeinschaft) 
• Ausführungszeit 
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• Haftung und Anspruch auf Mängelbeseitigung 
Diese Einheiten werden projektspezifisch zusammengestellt und jede von ihnen soll im 
Generalablaufplan jeweils einen Vorgang bilden. Beispiele für die einzelnen 
Vergabeeinheiten wären unter Anderem Rohbauarbeiten, Stahlbauarbeiten, 
Schlosserarbeiten, etc. 
4.13.3 Versicherungen125 
Da ein Bauprojekt ein gewisses Risiko für alle Beteiligten, aber allen voran für den 
Bauherr birgt ist es unerlässlich die richtigen Versicherungen abzuschliessen. Der 
Projektmanager hat die Aufgabe die möglichen Riskiken und auftretenden Gefahren 
aufgrund seiner Erfahrungswerte abzuschätzen und den Bauherrn darin zu beraten, 
welche unterschiedlichen Versicherungen sinnvoll wären. Zu seinen Aufgaben zählt die 
Veranlassung zum Aufbau des Versicherungskonzept, sowie Organisieren eines 
entsprechenden Versicherungsmaklers.  
Im Anschluss müssen die Daten für das Versicherungskonzept zusammengestellt werden. 
Diese beinhalten Anzahl und Art der Planungsbeteiligten, Kostenermittlungen für 
Planungsaufträge, sowie die Einschätzung des Risikopotenzials.  
Jedoch ist es schwierig schon im Vorhinein alle versicherungs- und haftungstechnischen 
Fragen des Projekts zu klären, da diese zumeist erst nach Abschluss des Bauprozesses 
oder während der Erstellung entstehen, somit muss der Projektmanager dem Bauherrn 
auch im Nachhinein alle wesentlich vorgefallenen Punkte erläutern können. 
4.13.4 Versicherungsarten126 
Für ein Bauprojekt können wie schon erwähnt die unterschiedlichsten Versicherungen 
abgeschlossen werden, doch im Großen und Ganzen werden drei verschiedene 
Grundtypen unterschieden: 
Bauherrenhaftpflichtversicherung: 
Schon für das zu bebauende Grundstück greift die Haftungspflicht des Bauherrn, somit 
ist es sinnvoll diese schon zu Planungsbeginn abzuschließen, denn die Versicherungsprä-
mie wird dadurch nicht erhöht. Der Bauherr nimmt die Stellung bei seinem Bauvorhaben 
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ein, durch die ihm die Pflicht zu Teil wird, dass er auch für die Fehler anderer haften 
muss. 
Ihm unterliegt die Pflicht, auch selbst die Umstände auf der Baustelle zu überprüfen. Dies 
verschreibt die Überwachungspflicht des Bauherrn. Entsteht ein Schaden Dritter kann der 
Geschädigte, obwohl der Architekt oder die Facharbeiter für den Schaden verantwortlich 
waren, seine Ersatzansprüche in voller Höhe beim Bauherrn einklagen.  
Bauherrenhaftpflichtversicherung: 
Diese greift beispielsweise, wenn sich ein Arbeitnehmer auf der Baustelle durch 
unzureichend geschützte Sicherheitsrisiken verletzt. Sie ist eine Versicherungsart in der 
allgemeinen Haftpflichtversicherung, die Haftpflichtrisiken des Bauherrn oder Besitzer 
vom zu bebauenden Grundstück deckt. Einige Bauherrenhaftpflichtversicherungen bein-
halten auch einen Rechtsschutz. Falls also unberechtigte Schadensansprüche an den Ver-
sicherungsteilnehmer gestellt werden greift die Bauherrenhaftpflichtversicherung. 
Manchmal beinhaltet dieser Versicherungstyp auch einen Rechtsschutz, was im Fall einer 
Klage sehr hilfreich sein kann, da auch hier hohe Kosten entstehen können. 
Rohbauversicherung: 
Die Rohbauversicherung ist für ein Bauobjekt unabdingbar, da es auch noch wenige Tage 
vor der Fertigstellung zu einem Brand oder ähnlichen Umständen kommen kann, die das 
gesamte Objekt vernichtet. Eine Gebäudeversicherung sollte schon vor Baubeginn 
abgeschlossen werden, da diese schon in diesem Fall während des Bauprozesses gilt, aber 
erst mit Einzug verrechnet wird. 
Bauleistungsversicherung: 
Diese Versicherung schützt den Auftraggeber vor unvorhersehbaren Schäden, die wäh-
rend der Errichtung am Bauobjekt auftreten. Zu diesen zählen unter anderem Vandalis-
mus, höhere Gewalt, wie z.B. ein Unwetter oder Hochwasser. Der Versicherungsschutz 
bietet in diesem Umfang des Weiteren die Absicherung der an der Bauleistung beteiligten 
Arbeitnehmer.Dieser Schutz gilt ebenso für die an der Ausführung beteiligten 
Auftragnehmer. Die abgedeckte Summe enthält den gesamten Wert der Bauleistungen 
inklusive der entsprechenden Baustoffe und Bauteile.  
Für den Bauherrn ist diese Versicherung von großem Wert, da im Falle eines unabwend-
baren Ereignisses – wenn der Bauunternehmer Anspruch auf Erstattung seiner Leistungen 
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hat – der Bauherr über die Bauleistungsversicherung Ersatz verlangen kann (Bauherren-
risiko). 
In folgender Grafik sind nochmals die Versicherungen vor und während der Bauzeit 
aufgelistet: 
Versicherungen vor und während der Bauzeit 
Art der Versicherung versicherte Risiken Leistungen 
Privathaftpflichtversiche-
rung 
Alle Personen-, Sach-, und 
Vermögensschäden, die an-
deren zugefügt werden 
/ 
Bauherren-Haftpflichtversi-
cherung 
Schützt den Bauherrn bis zur 
Bezugsfertigkeit gegen Haft-
pflichtansprüche ab 
Alle Personen- und Sach-
schäden, die andere erleiden 
(nicht Schäden am eigenen 
Bau) 
Schäden Dritter auf der 
Baustelle, auch bei grober 
Fahrlässigkeit des Bauherrn 
Bauhelferunfallversicherung Mithelfende Freunde/Nach-
barn sind über die Bau-Be-
rufsgenossenschaft unfall-
versichert 
/ 
Private Unfallversicherung Rund-um-Schutz für Unfälle 
in Beruf und Freizeit 
/ 
 
 
Rohbaufeuerversicherung 
 
 
Brand, Blitzschlag, Explo-
sion 
Mit Fertigstellung des Ge-
bäudes geht die Rohbau-
Feuerversicherung automa-
tisch in den Schutz der Ge-
bäudeversicherung über 
Bauleistungsversicherung Schützt vor Kosten während 
der Bauzeit, die durch Be-
schädigungen am Haus ent-
stehen können 
Schäden am Bau, Folge-
schäden durch Konstrukti-
ons- oder Materialfehler, 
Schäden durch Unachtsam-
keit der Beschäftigten am 
Bau, Diebstahl fest einge-
bauter Teile, Glasbruch bis 
Bauende, Aufräum- und 
Schadensuchkosten, Schä-
den am Baugrund und Bo-
denmassen 
Risiko-Lebensversicherung Tod des Bauherrn / 
Abbildung 14: Abbildung 13: Versicherungen vor und während der Bauzeit (Quelle: 
Kalusche, 2012) 
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4.14 Projektentwicklung 
Die Projektentwicklung bildet die Gesamtheit aller technischen, wirtschaftlichen und ju-
ristischen Maßnahmen, die dazu notwendig sind ein Projekt hinsichtlich der drei entschei-
denden Faktoren Kosten, Qualität und Zeit erfolgreich abzuschließen. Somit ist das Ziel 
dieser die entsprechenden Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines Immobilien-
projektes im größeren Rahmen zu erstellen. Des Weiteren kann sie auch die Vermarktung 
der entsprechenden Immobilie beinhalten. Sie kann bei den verschiedensten Projekten 
vom Neubau bis zur Sanierung eines Altbaus von Nutzen sein. Sehr wichtig sind jedoch 
bei allen Projekten der Standort, die Wirtschaftlichkeit, sowie die Projektidee des Bau-
vorhabens. Der Bauherr hat für die Projektentwicklung selbst Sorge zu tragen und wird 
im Hinblick auf Fragen der Wirtschaftlichkeit, des Rechts, sowie sozialen Belangen als 
auch Technischen von einem erfahrenen Architekten bzw. Bauingenieur beraten127. 
In der folgenden Abbildung wird veranschaulicht, wie sich die Prozesse einer funktionie-
renden Projektentwicklung untereinander beeinflussen: 
 
 
 
 
 
       
     
 
 
       
      
             
Projektidee 
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Projektidee 
Standort Kapital 
Kapital 
Standort 
Abbildung 15: Zusammenhänge der Prozesse in der Projektentwicklung (Quelle: Kalusche, 
2012) 
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4.14.1 Leistungsbild der Projektentwicklung 
Das Leistungsbild der Projektentwicklung umfasst über die Projektvorbereitung hinaus 
die Beauftragung, die Betreuung der Planung, sowie die Ausführung des Objekts und 
dessen Verwertung, beispielsweise Vermietung oder Verkauf. Je nach Größe und Umfang 
werden Projektteams gegründet. Es ist ratsam das allgemeine Leistungsbild für die Pro-
jektentwicklung als Grundlage zu verwenden, da es die wichtigsten Bereiche für eine 
erfolgreiche Entwicklung beinhaltet, die von den beauftragten Arbeitnehmern übernom-
men werden müssen. Der Bauherr bleibt dafür das unternehmerische Risiko, das Treffen 
von Entscheidungen, sowie der anfallenden Rechtsgeschäfte über. Des Weiteren hat er 
dafür Sorge zu tragen, dass die Immobilie veräußert bzw. vermietet wird128. 
Es gliedert sich in 14 Aufgabenfelder, die wie folgend lauten129: 
 
A. Standortanalyse und - Prognose (Makro- und Mikrostandort) 
B. Marktrecherche (Nachfrage/Kunden und Konkurrenzangebote) 
C. Grundstücksakquisition und -sicherung 
D. Nutzungskonzeption (Nutzerbedarfsprogramm, Funktionsprogramm, Raum- 
und Ausstattungsprogramm 
E. Vorplanungskonzept 
F. Vermarktung 
G. Projektfinanzierung 
H. Immobilien-, Unternehmens- und Gesellschaftssteuern (Grunderwerb-, 
Gewerbe-, Körperschaft-, Einkommen-, Erbschaftssteuer) 
I. Kostenrahmen für Investitionen und Nutzungskosten 
J. Terminrahmen 
K. Ertragsrahmen 
L. Rentabilitätsanalyse 
M. Risikoanalyse und-prognose mit Stakeholder Analyse 
N. Entscheidungsvorbereitung 
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4.14.2 Standortanalyse130 
Beim Begriff Standort wird zwischen dem vorhandenen Baugrund und der Lage des 
Grundstücks im Allgemeinen bezüglich Stadtteil, Region und Umgebung unterschieden. 
Den sogenannten Makrostandort bildet die allgemeine geografische Lage und mit Mikro-
standort ist das Grundstück an sich bezeichnet. Aus diesen Punkten ergibt sich die Qua-
lität eines Bauplatzes. Banken beziehen diese Faktoren in die Entscheidung über einen 
Kredit ebenfalls mit ein, wodurch eine Standortanalyse in vielerlei Hinsicht rentabel ist. 
Die Standortanalyse ermittelt eine Prognose über die momentane bzw. zukünftige 
Entwicklung des Standortes und seiner Lage und ist maßgebend bei der Entscheidung des 
Bauortes. Laut Alfred Weber sind die wichtigsten Faktoren einer solchen Analyse die 
Höhe der Arbeitskosten, die Höhe der Transportkosten und die Agglomeration, sprich die 
Zusammenballung von Industrien an wenigen Standorten.  
Bei der Analyse erfolgt neben der Trennung in Mikro- sowie Makrostandort auch eine 
Untergliederung physische, sprich harte und sozioökonomische, also weiche 
Standortfaktoren. 
Zu den heranzuziehenden Eigenschaften des Umfelds gehören: 
• politische Umgebung 
• ortsbedingte Förderungen 
• Gesetze, Regeln, Normen, Auflagen, Satzungen 
• Einwirken der einzelnen Interessengruppen 
• Andere ähnliche Projekte im näheren Umfeld 
• Einspruch der unmittelbar Projektbeteiligten, z.B. der Nachbarn 
Bei Beachtung der Lage einer Immobilie und ihrer Qualität ist für die Projektentwicklung 
zu berücksichtigen, dass ein jedes Grundstück in seiner Art einmalig ist, sich der 
vorhandene Baugrund nur bis zu einem gewissen Ausmaß optimieren lässt, das Umfeld 
das neu zu errichtende Bauwerk annimmt, sowie dass eine sehr gute Lage oftmals hohe 
gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Standards vom Bauobjekt erfordert. 
Somit sollte eine Checkliste zur Standort- und Grundstückserfassung erstellt werden: 
Standortbezogen sind die folgenden Faktoren zu kontrollieren: 
1. Verkehrsanbindung - Parkplätze, etc. 
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2. Angrenzende Nutzung - Einzelhandel, Banken, Gastronomie 
3. Städtebauliche Einbindung - historisches Stadtviertel, Grünanlagen 
4. Lagegunst - gute Adresse, Kriminalität, Umweltbelastung 
In der Hinsicht auf das Grundstück sind diese Punkte zu begutachten: 
1. Eigentümer - unbekannt, mehrere Eigentümer 
2. Rechte Dritter am Grundstück - Miet- und Pachtverträge 
3. Kosten des Grundstücks - Grundstückswert 
4. Herrichten - Abbruchmaßnahmen, Herrichten der Geländeoberfläche 
5. Erschließen - Öffentliche und nicht öffentliche Erschließung 
6. vorhandenes Planungsrecht - gültiger Bebauungsplan vorhanden 
7. Grundfläche des Grundstücks 
8. Festlegungen - Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, zulässige 
Geschosszahl 
9. Planung - Brutto-Grundfläche, Brutto-Rauminhalt 
10. Baugrund und Tragfähigkeit - ausreichend für geplante Nutzung 
11. Grundwasserstand - unterhalb notwendiger Untergeschosse 
12. Altlasten – Altöl 
13. Auflagen - Denkmalschutz 
14. sonstiges - unterirdisches Bauwerk der U-Bahn 
4.14.3 Marktrecherche131 
Die Marktrecherche gibt eine Auskunft darüber, wie das aktuelle Angebot in der Umge-
bung des Bauorts aussieht und wie groß die momentane Nachfrage im Umkreis, nach dem 
zu erbauenden Objekttyp aussieht, einschließlich der Qualitäten, Ausstattungsausmaße, 
sowie den aktuellen Mietpreisen. Hier geht es darum Auskunft über die unmittelbaren 
Konkurrenzangebote zu erfahren. Der Markt muss begutachtet werden und dementspre-
chend müssen dann Prognosen ermittelt werden. Marktberichte werden von unterschied-
lichen Betrieben, wie unter Anderem Banken oder Kommunen zur Verfügung gestellt. 
Die Grundlage einer derartigen Nachfrage bildet der Bedarf an Flächen, sowie die Bereit-
schaft der Interessenten einen entsprechenden Kauf- bzw. Mietpreis zu zahlen. Der Be-
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darf kann beispielsweise aus einem sehr hohen Preisniveau einer Wohnsiedlung abgelei-
tet, welche jedoch trotzdem eine sehr gefragt bei Mietgesuchen und Kaufinteressenten 
ist.  
Ein wichtiger Faktor, welcher bei der Marktanalyse begutachtet werden sollte, ist die vor-
herrschende Leerstandsquote. Sie gibt Auskunft darüber, wie viele Immobilien am jewei-
ligen Ort schon zu einem gewissen Zeitraum leer stehen und es voraussichtlich auch noch 
länger bleiben werden. 
Die folgenden Punkte dienen als Grundlage einer Marktrecherche: 
• Nachfrage/Flächenumsatz 
• Leerstände 
• Tatsächliche Flächenabsorption bzw. Neuvermietung 
• Prognostizierte Bedarfsentwicklung 
• Potentielle Nutzergruppen/ Interessenten und deren Anforderungen 
• Angebotssituation 
• Mietpreisniveau 
• Geplante Projekte und Flächen im Bau 
Analyse der städtischen Bauleitplanung/ des Flächennutzungsplans 
4.14.4 Grundstücksakquisition/ Grundstückssicherung132 
Betrachtet man ein Grundstück aus technischer Sichtweise ist es ein im Kataster des 
zuständigen Vermessungsamtes eingetragenes Flurstück mit eigener Nummer. Es kann 
sich aus ein oder mehreren Flurstücken zusammensetzen. Ein Grundstück ist ein im 
Grundbuch registriertes Eigentum mit eigener Nummer. Die Grundstückssicherung ist 
ein wichtiger Punkt für den Bauherr sprich Investor, ihm stehen in diesem Sinne drei 
Möglichkeiten zur Verfügung nämlich das Vorkaufsrecht, das Ankaufsrecht und der 
Grundstückkauf. Ein anderer Fall besteht in der Möglichkeit ein Bauvorhaben auf einem 
Anwesen mit Erbbaurecht zu bauen. 
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Vorverkaufsrecht: 
Der Vorkäufer willigt aufgrund seines Vorkaufsrechtes nicht in den bestehenden Kauf-
vertrag ein, sondern es entsteht ein selbstständiger Kaufvertrag. Somit ist dieser auch zwi-
schen dem Verkäufer und einem Dritten wirksam. Somit sollte sich der Verkäufer ein 
Rücktrittsrecht einräumen, um nicht zwei Personen gleichzeitig dieselbe Sache zu schul-
den. 
Ankaufsrecht: 
Unter Ankaufsrecht versteht man eine Ermöglichung zur Einwilligung des Käufers einen 
bereits fertiggestellten Vertrag durch eine einseitige Willenserklärung zustande kommen 
zu lassen. Der Eigentümer ist also vertragsgebunden, wobei der Interessant immer noch 
die freie Entscheidung darüber besitzt. 
Grunderwerbsnebenkosten: 
Die Grunderwerbsteuer ist vom Wert der Gegenleistung zu berechnen, sprich beim regu-
lären Kaufpreis wäre zu diesem noch die Umsatzsteuer zu entrichten. Außer für nahe 
Angehörige wie Kinder oder Ehegatten gilt der Steuersatz von 3,5%. Die Summe aus der 
entsprechenden Steuer wird zu 96% auf die Gemeinde und zu 4% auf den Bund aufgeteilt. 
4.14.5 Nutzungskonzept133 
Das Nutzungskonzept umfasst die Vorgaben an die Immobilie, die im Endeffekt notwen-
dig werden, um den Ansprüchen ihrer Endnutzer gerecht zu werden und generalisiert die 
vorläufige Planungsidee. Zu Anbeginn eines Bauvorhabens sind die Vorstellungen des 
Bauherrn noch nicht konkret. Mit Hilfe der Bedarfsplanung erfolgt die Entwicklung von 
der Planungsidee bis hin zum Nutzungskonzept. Grundlegend muss der Standort des Bau-
projekts festgelegt werden, im Anschluss steht die Auswahl eines geeigneten Grund-
stücks bevor, danach müssen die terminlichen Ziele nach Möglichkeit festgelegt werden 
und ein gewisser Kostenrahmen erstellt werden. Somit dient das Nutzerbedarfsprogramm 
bis zur Fertigstellung eines Bauobjekts, als dessen Maßstab für Quantität sowie Qualität. 
Aus der Nutzungskonzeption wird ein Funktionsprogramm erstellt, welches die einzelnen 
Gewerke und Arbeitsbereich nach Material, sowie Arbeitsbedingungen aufgliedert.  
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Im Raumprogramm werden die nötigen Flächen definiert, wobei es wichtig ist einen mög-
lichst großen Teil einer Brutto-Grundfläche zu erreichen. Ergänzt werden diese Pro-
gramme durch das Ausstattungsprogramm, welches die genauen Anforderungen des End-
nutzers hinsichtlich der Ausstattung umfasst. 
4.14.6 Vorplanungskonzept134 
Die Funktionalität und Anspruchserfüllung des Nutzungsbedarfsprogramms wird durch 
ein zu erstellendes Vorplanungskonzept überprüft. Es muss gewährleisten, dass das ge-
wünschte Objekt auf dem ausgewählten Baugrund möglich ist, sowie sicherstellen, dass 
das Raumprogramm des Konzepts umsetzbar ist. Dies muss durch die Erstellung eines 
Lageplans im Maßstab 1:1000 oder 1:500 und im Anschluss durch Grundrisse, Schnitte 
und Ansichten im Maßstab 1:200 veranschaulicht werden. Des Weiteren muss eine Pro-
jektbeschreibung in Hinblick auf die bauphysikalischen, wirtschaftlichen, technischen, 
funktionalen und energiewirtschaftlichen Grundsätze des geplanten Objekts erfolgen. Be-
sonders die Details, welche in der Planung Maßstab 1:200 nicht ersichtlich sind. Die Be-
schreibung muss auch eine eindeutige schriftliche Erklärung enthalten, dass das entspre-
chende Bauobjekt auf dem jeweiligen Grundstück erstellt werden kann. Der Projektent-
wickler erstellt weiter auf der Grundlage von Raum- und Funktionsplanung eine entspre-
chende Wirtschaftlichkeitsermittlung des Projektes. 
4.14.7 Vermarktung135 
Auf eine sichere Vermarktung ist während eines Bauprojektes ein hoher Stellenwert zu 
legen, denn durch die entsprechende Dauer der Entstehung, sowie die hohen Investitions-
kosten bieten parallel entstehende Bauobjekte eine enorme Gefährdung der späteren Ver-
mietung bzw. des Verkaufs. Somit sollte schon während des Bauprozesses eine Vermark-
tung der zu entstehenden Flächen, durch ein entsprechendes Marketing erfolgen. Eine 
Vorvermietungsquote zwischen 40% und 60% ist zu erstreben. Somit sollte von Anbe-
ginn der Planung ein Plan zur Vermarktung entstehen. Dazu können eigens am Projekt-
beteiligte Makler beauftragt werden.  
Beim Marketing zu beachten sind: 
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• Grundsteinlegung, Tag der offenen Tür mit Besichtigung von Musterzimmer, 
Häuser etc. 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Inserate, Werbespots, Flyer 
• aktuelle Präsentation im Internet mit Lageplänen, Perspektivzeichnungen, 
Grundrissen mit den Miet- bzw. Kaufbedingungen 
• Anzeigen auf diversen Immobiliensuchportalen 
4.14.8 Projektfinanzierung136 
Die wirtschaftlichen Umstände und Möglichkeiten unter denen ein Projekt finanziert 
wird, können unterschiedlich ausfallen. Grundlegend findet die Rückzahlung der Mittel 
inklusive der anfallenden Zinsen in den meisten Fällen ausschließlich durch die Erträge 
aus dem Bauobjekt statt. 
Wenn eine große Summe von Fremdkapital zur Finanzierung eines Bauvorhabens dient, 
ist diese auch mit einigen Risiken verbunden sind. Die entstehenden Kosten sollten stän-
dig kontrolliert werden und immer überschaubar bleiben.  
Eine der Finanzierungsarten bildet der Senior Loan bei dem ein hohes Eigenkapital des 
Bauherrn vorausgesetzt wird. Sie bildet die am häufigsten vorkommende Finanzierung 
auf Basis der 70:30 Quote, was bedeutet das die Bank das Projekt mit 70% der Gesamtin-
vestitionen unterstützt und vom Projektentwickler 30% Eigenkapitaleinsatz erwartet.  
Der zu entrichtende Zins wird von der Bank je nach Bonität des Kreditnehmers und der 
wirtschaftlichen Beurteilung des Projekts festgelegt. Dazu kommt noch eine entspre-
chende Bearbeitungsgebühr, die sich nach dem betriebenen Aufwand der Bank richtet. 
Die richtige Finanzierung bei einem niedrigen Eigenkapital leistet das Mezzanine Kapi-
tal. Darunter versteht man zusätzliche Finanzierungsmittel, die das bereits abgemachte 
Bankdarlehen unterstützen. Falls das Bauvorhaben bzw. die Entwicklung aus irgendei-
nem Grund scheitern, muss vorrangig das grundsätzliche Bankdarlehen abbezahlt wer-
den.  
Somit wird ersichtlich, dass die Kapitalgeber aufgrund des erhöhten Risikos eine erhöhte 
Verzinsung fordern, was die gesamten Finanzierungskosten in die Höhe treibt. 
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4.14.9 Immobilien-, Unternehmens- und Gesellschaftssteuern137 
Bei der Finanzierung eines Projekts spielt die Steuergesetzgebung eine übergeordnete 
Rolle. Somit ist es von enormer Bedeutung die entstehenden steuerlichen Kosten bei der 
Projektentwicklung zu beachten.  
Je nach Bauwerk und Nutzungsart fallen die unterschiedlichsten Steuern an, grundlegend 
sind aber diese zu beachten: 
Grunderwerbssteuer: 
Sie besteuert den Kaufvorgang von inländischen Grundstücken und den entsprechende 
Rechten an Grundstücken. Des Weiteren wird sie zu den Verkehrssteuern gezählt. Die 
Abgabe erfolgt zwischen Bund und Gemeinde in einem Verhältnis von 4% zu 96%.  
Körperschaftssteuer: 
Diese besteuert das Einkommen diverser juristischer Personen, wie z.B. Kapitalgesell-
schaften. Der fixe Besteuerungssatz für das Einkommen dieser Personen liegt bei 25%. 
Grundlage für die Einkommensberechnung ist bei diesen Gesellschaften der Gewinn. Da-
bei ist es hinfällig, ob dieser im Unternehmen bleibt oder an die Gesellschafter aufgeteilt 
wird.  
Einkommenssteuer: 
In Österreich sind alle natürlichen Personen unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. Un-
beschränkt bedeutet in diesem Sinne, dass alle in- und ausländischen Einkünfte dieser 
Steuer unterliegen. Vom zu besteuernden Einkommen werden im Vorhinein die soge-
nannten Werbungskosten, sowie die entsprechenden Freibeträge abgezogen. Daraus ent-
steht dann die Einkommenssteuerbemessungsgrundlage und deren Ergebnis wird dann 
auf Bund, Länder und Gemeinden aufgeteilt.  
4.14.10 Kostenrahmen für Investitionen und Nutzungskosten138 
Bei der Vorplanung sollte der Bauherr möglichst früh einen ungefähren Kostenrahmen 
angeben, der nicht überschritten werden soll.  
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Hier ist darauf zu achten, dass es sich dabei nicht um eine Kostenvorgabe handelt. Erstere 
bildet eine erste Kostenermittlung, die auf der Grundlage der Bedarfsplanung erstellt 
wird. Die Kostenvorgabe basiert aber auf der Budgetermittlung und muss darauf geprüft 
werden, ob sie in Hinblick auf die weiteren Planungsziele zur Finanzierung ausreicht. Des 
Weiteren ist zu bestimmen, ob sie als Kostenobergrenze dienen soll oder als Richtwert 
für die Planung dient. 
Die Höhe der anfallenden Zinsen für die Finanzierung hängt im Wesentlichen von den 
Nutzungsbedingungen, sowie der Dauer des Projekts ab. Somit liegt der entscheidende 
Zeitraum zwischen der Auszahlung und der Fertigstellung des Projekts. Der Bauherr ist 
dazu verpflichtet die vollen Kapitalkosten für alle Zahlungen anzusetzen, obgleich es sich 
um sein Eigen- oder Fremdkapital handelt.  
4.14.11 Terminrahmen139 
Wie schon in vorhergehenden Kapiteln beschrieben, ist ein Terminrahmen aufgrund der 
oftmals sehr langen Dauer eines Projekts unumgänglich. Es ist wichtig, dass dieser Ter-
minrahmen auch für die Projektbeteiligten ohne Bauerfahrung verständlich ist, um damit 
jedem einen guten Überblick über die terminliche Lage zu verschaffen. Die einfachste 
Methode dies zu erreichen ist die Erstellung eines Balkenplans, da dieser einfach zu ver-
stehen ist. Somit muss die Terminplanung zwischen dem Auftraggeber und seinen ge-
samten Auftragnehmern abgestimmt werden.                
Die grundlegend wichtigsten Faktoren bilden die Qualität der Terminplanung, die Stö-
rungsfreiheit, geringe Gesamtkosten des Bauprozesses, sowie die Fertigstellung und die 
Vermarktung zu einem günstigen Zeitpunkt. 
4.14.12 Ertragsrahmen140 
Von einem Ertrag spricht man nur in dem Fall, dass eine Immobilie zu einem höheren, 
als dem geschätzten Preis verkauft bzw. vermietet werden konnte. Um eine ungefähre 
Abschätzung des Ertrages zu erzielen gibt es die folgenden Verkehrswertverfahren: 
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• das Vergleichswertverfahren: 
 Es ermittelt den Grundstückswert aufgrund von Vergleichen mit ähnlichen Bau-
projekten im Hinblick auf Nutzung, Größe, etc. Beim direkten wird mit einem 
kürzlich verkauften Nachbargebäude vergleichen und beim Indirekten mit mehre-
ren ähnlichen Objekten in der Umgebung. 
 
• das Ertragswertverfahren: 
Dieses Verfahren kommt bei größeren Bauvorhaben, wie Miethäusern oder Bauten 
der gewerblichen Nutzung, die Ertrag einbringen zum Einsatz. Über die Qualitäts-
merkmale, Lage, Ausstattung und die Marktfähigkeit werden in diesem Verfahren 
gängige Mietpreise berechnet. Daraus lässt sich eine pro Jahr zu erzielende Summe 
errechnen, die den Jahresrohertrag ergibt. In diesem Wert müssen Betriebskosten, 
eventuelle Leerstehungskosten und die Bodenwertverzinsung einfließen, womit 
sich im Endeffekt der Ertragswert des Gebäudes errechnen lässt. 
 
• das Sachwertverfahren: 
Das Sachwertverfahren wird bei Bauten eingesetzt, die eigens der Nutzung durch 
den Bauherrn dienen und wird nicht nach Mieterträgen, sondern nach den Erstel-
lungskosten bemessen. Es liefert Aufschluss darüber, welche Kosten bei einem 
Neubau entstehen und in welchem Ausmaß mit den Abnutzungskosten des Gebäu-
des nach einem gewissen Zeitraum zu rechnen ist. 
4.14.13 Rentabilitätsanalyse141 
Ob es sich im Endeffekt lohnt in eine Immobilie zu investieren hängt vom Gewinn aus 
dem Verkauf nach der Fertigstellung, dem zugedachten Nutzen, den eventuellen Steuer-
vorteilen, sowie der Wertsteigerung des Bauwerks aufgrund von vernünftigen Zukunfts-
prognosen ab. Also muss eine Ermittlung der Wirtschaftlichkeit stattfinden, die zumin-
dest das Ziel haben sollte das eigene Kapital sowie eine gewisse Verzinsung der Rendite 
zu erhalten. Grundkennwerte die zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit dienen sind die 
entsprechende Betrachtungsdauer, die Mindestrendite, erhoffte Verkaufspreis oder die 
angemessenen Mietkosten, Erhaltungs- und Inbetriebnahmekosten sowie die möglicher-
weise auftretenden Risiken der Planung und des Bauprozesses.                
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Oftmals wird von den Projektentwicklern nur die Anfangsrendite berechnet, welche aus 
dem Verhältnis der jährlichen Mieterträge zur Gesamtinvestition besteht. Diese betrachtet 
die Gewinnerzielung des Objekts jedoch nur zu kurzfristig und nicht auf lange Sicht ge-
sehen. Es gibt weitaus mehr Faktoren, die für eine sichere lohnenswerte Rendite in Be-
tracht gezogen werden müssen. Grundsätzlich gilt aber, dass erst beim Verkauf des Ob-
jektes die Liquidation feststellt, ob das Bauprojekt erfolgreich gewesen ist. 
Zumindest soll die Rendite, aber die folgenden Faktoren beinhalten: 
• die Erstellungskosten sollten damit gedeckt sein 
• auf die allgemeine Inflation einen Ausgleich bieten 
• die zu entstehenden Risiken bis Projektabschluss decken 
• einen gewissen Gewinn erzielen 
4.14.14 Risikoprognose mit Stakeholder Analyse142 
Mit Projektbeginn gehen die Beteiligten ein gewisses Risiko ein, dass sich mit Hilfe einer 
voraussichtlichen Prognose zumindest zu einem Teil eindämmen lässt. Faktoren wie die 
Wahl des Standortes, die Bebaubarkeit, die erforderlichen Genehmigungen, sowie das 
Risiko einer möglichen nicht erstellbaren Planung und die Möglichkeit einer extremen 
Steigerung der Kosten sind im Vorhinein genau zu überdenken.  
Die sogenannte Stakeholder Analyse identifiziert alle betroffenen Interessengruppen, wie 
z.B. die Aktionäre, die Behörden, die Mitarbeiter oder die Konsumentenschutzgruppen. 
Das Projekt fungiert als soziales System und es wird eine Abgrenzung der Beteiligten im 
Projektumfeld vorgenommen.  
4.14.15 Entscheidungsvorbereitung143 
Der Bauherr muss sich während der Entwicklung des Projekts mit diversen Entscheidun-
gen befassen, die vor Allem die zukünftige Entwicklung seines Bauvorhabens betreffen, 
da die Nutzung dieses für etwaige Jahre nach der Erstellung gewährleistet sein sollte. Der 
Leiter des Projektes hat die Aufgabe über, die Beteiligten, allen voran den Auftraggeber, 
über die diversen Entscheidungsmöglichkeiten, -fälligkeiten und Konsequenzen dieser zu 
informieren. Bei allen Entschlüssen, die für das Projekt von großer Bedeutung sind, sollte 
                                                 
142
 vgl. (Kalusche, 2012) 
143
 vgl. (Kalusche, 2012) 
4 Projektmanagement 90 
 
er in schriftlicher Form Entscheidungsvorlagen erstellen, die mit einer entsprechenden 
Empfehlung zu versehen sind. Grundsätzlich sollten diese die Problemdefinition, Festle-
gung der Entscheidungskriterien, ein mögliches Ergebnis, eine Bewertung der Varianten, 
einen Vorschlag, sowie die möglichen Konsequenzen der einzelnen Möglichkeiten bein-
halten. 
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Um ein Bauprojekt erfolgreich durchzuführen, müssen bereits in einem frühen Projekt-
stadium viele Faktoren berücksichtigt werden. Wichtige Entscheidungen, wie die Wahl 
der richtigen Systematik und der Wahl des geeigneten Projektteams mit dem Ziel eines 
positiven Projektabschlusses sind frühzeitig zu treffen. Schon bei mittleren Bauvorhaben 
ist eine Vielzahl Projektbeteiligten (z.b. Planer, Statiker, Fachplaner TGA, etc.)  für die 
Umsetzung nötig.  
Im Hinblick auf die diversen Aufgabenstellungen, denen sich ein Bauherr zuwenden 
muss, wird deutlich warum die Beiziehung von Experten unumgänglich ist. Mitunter ist 
der Bauherr aber im Unklaren über die zahlreichen delegierbaren Funktionen.  
Die Auswahl des richtigen Projektteams sollte daher genauestens überlegt werden.  
Die Planung beansprucht je nach Komplexität und Größe des Bauvorhabens einen gewis-
sen Zeitraum, der nicht unterschätzt werden sollte.  
Ebenso ist eine richtige Baukostenplanung ein wesentlicher Faktor eines Bauprojektes, 
die ein großes Ausmaß an Kenntnissen erfordert.  
Auch die spätere Projektleitung (ÖBA) sollte schon in der Planungsphase festgelegt wer-
den.  
Überstürzen die Projektbeteiligten das Bauvorhaben und legen einen zu kurzfristigen Ter-
minplan ohne fachgerechte Projektentwicklung an, kann es zu unzähligen Problem wäh-
rend des Bauprozesses kommen.  
Deswegen ist es essentiell sich an die Vorgaben der ÖNORM B1801-1 zu halten. Sie 
enthält die wichtigsten Punkte zur Kosten-, Termin- und Qualitätsplanung. 
Eine frühzeitige Installation eines Controllings ist bei einer gewissen Projektgrößer daher 
ratsam.   
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5.1 Handlungsempfehlung 
Controlling beinhaltet die Bereiche Kosten- und Vertragsmanagement, Termin- und Qua-
litätsprüfung sowie ein umfassendes Berichtswesen.  
Gemeinsam mit dem Auftraggeber wird das Projektbudget bestimmt und während der 
gesamten Bauzeit kontrolliert, dass alle vorgegebenen Kosten-, Termin- und Qualitäts-
ziele genau eingehalten werden.  
Ein Höchstmaß an Überschaubarkeit und verständliche Nachvollziehbarkeit der jeweili-
gen Arbeitsschritte ist das Ziel.  
Das Controlling kann auch Vergabeverhandlungen führen und überprüft die geschätzten 
Kostenvoranschläge von Architekten und Sonderfachplanern sowie alle Finanzierungs-, 
Termin- und Qualitätsziele.  
Da Bauen meist mit hohen Kosten verbunden ist, sollte idealerweise ein EDV-basierendes 
Kostenverfolgungsprogramm verwendet werden, das Soll-Ist-Vergleiche ermöglicht und 
so dabei hilft, Projekte optimal zu steuern und im Bedarfsfall schon frühzeitig Maßnah-
men gegen unerwartete Kostenüberschreitungen zu ergreifen.  
Abgerundet wird das Leistungspaket durch die sorgfältig dokumentierten Berichte, die 
den Bauherrn aussagekräftig über den jeweiligen Kosten-, Termin- und Qualitätsstatus in 
Kenntnis setzen. 
Zusammengefasst sollte das Controlling enthalten: 
 
• Plausibilitätsprüfung der Kosten  
• Erstellung sämtlicher Verträge  
• Erfassung aller Projektkosten  
• Erstellung von Soll-Ist-Vergleichen  
• Termin- und Qualitätskontrolle  
• Status- und Kostenberichte 
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Glossar 
Die angeführten Begriffe finden sich in der Ö-Norm B 1800:2002  
1. Flächenermittlungen: 
Brutto-Grundfläche (BGF): Die Brutto-Grundfläche ist die Summe der Grundflächen 
aller Grundriss ebenen eines Bauwerkes. Die Brutto-Grundfläche ist in Netto-Grundflä-
che und Konstruktions-Grundfläche gegliedert. Diese sind allerdings noch wie folgt zu 
unterteilen: 
• Bereich a:  überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen (z.B. Innenräume) 
• Bereich b:  überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen (z.B. 
überdeckte Außenräume); 
• Bereich c:  nicht überdeckt, über Außendecken (z.B. nicht überdeckte Außen-
räume). 
 
Netto-Grundfläche (NGF): Die Netto-Grundfläche ist die Summe der zwischen den auf-
gehenden Bauteilen befindlichen Fußbodenfläche aller Grundrißebenen eines Bauwer-
kes. Die NGF kann in die folgenden Bereiche untergliedert werden: 
• Nutzfläche (NF): Die Nutzfläche dient der Nutzung des Bauwerkes aufgrund sei-
ner Zweckbestimmung. Eine zusätzliche Untergliederung in Hauptnutzflächen 
(HNF) und Nebennutzflächen (NNF) ist möglich. 
• Funktionsfläche (FF): Die Funktionsfläche dient der Unterbringung von allge-
mein benötigten haustechnischen Einrichtungen samt der gegebenenfalls für sie 
allein erforderlichen Verkehrsflächen. 
• Verkehrsfläche (VF): Die Verkehrsfläche dient dem Zugang und dem Verlassen 
von Nutz- oder Funktionsflächen oder dem Verkehr zwischen diesen Flächen. 
Konstruktions-Grundfläche (KGF): Die Konstruktions-Grundfläche ist die Differenz 
zwischen Brutto- und Netto-Grundfläche. 
Bauwerkshülle (HÜL): Die Bauwerkshülle ist die Summe der äußeren Begrenzungsflä-
chen des allseitig umschlossenen und überdeckten Bauwerkes bzw. Bauwerksteiles. Sie 
gliedert sich in die Außenwandfläche (AF), die Außengrundfläche (GF) und die Dachfläche 
(DF). Diese Flächen können in oberirdische und unterirdische unterteilt werden. 
Dabei können konstruktiv unterschiedliche Flächen gesondert erfasst werden, z.B.: Glas-
flächen. 
Über die Bauwerkshülle hinausragende Bauteile sind nach Erfordernis gesondert zu er-
fassen. 
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Bebauungsbezogene Grundfläche (BF): Die bebauungsbezogene Grundfläche wird 
von der lotrechten Projektion der äußersten Umrisslinie aller überlagerten Brutto-Grund-
flächenbereiche eines Bauwerkes begrenzt. Die BF kann auch als bebaute Fläche bezeich-
net werden. 
Nutzungsart (NA): Diese faßt Teilflächen gleicher Objektnutzung eines Bauwerkes zu-
sammen (z.B. Büros, Tiefgarage, Gänge, etc.). Die NA ist kein Begriff aus der ÖN B 
1800, erleichtert aber das Arbeiten im Zuge der Kostenermittlung. 
Nutzungseinheit (NE): Diese fassen nicht geometrische Einheiten (Stückzahlen oder 
Leistungseinheiten) innerhalb einer bestimmten Hauptnutzungsart (Büroarbeitsplatz, 
Stellplätze, …) zusammen. Die NE ist kein Begriff aus der ÖN B 1800. 
Vermietbare Fläche (MF): Diese umfasst jenen Teil der Nutzflächen, die zur Bemes-
sung einer Miete über den Mietzins angesetzt werden kann. Hierzu gehören auch Stell-
plätze in Garagen oder im Freien. Die MF ist kein Begriff aus der ÖN B 1800. 
 
2. Raumermittlungen: 
 
Bruttorauminhalt (BRI): Der Brutto-Rauminhalt ist der Rauminhalt des Bauwerkes, der 
von den äußeren Begrenzungsflächen und nach unten von der Unterfläche der konstruk-
tiven Bauwerkssohle umschlossen wird. Der Brutto-Rauminhalt wird aus den Brutto-
Grundflächenbereichen und den jeweils zugehörigen Höhen berechnet. Als zugehörige 
Höhen gelten die lotrechten Abstände zwischen den Oberflächen der Fußbodenkonstruk-
tionen der jeweiligen Geschosse bzw. bei Dächern die Oberfläche der Dachhaut. 
Der Rauminhalt ist wie folgt zu unterteilen: 
• Bereich a:  überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen (z.B. Innenräume) 
• Bereich b:  überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen (z.B. 
überdeckte Außenräume); 
• Bereich c:  nicht überdeckt, über Außendecken (z.B. nicht überdeckte Außen-
räume). 
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